

عقد تقديم خدمات استشارية

بين

شركة الرواد المتحدة للصناعة (العميل)

و

شركة الأفق الاستراتيجي للاستشارات الإدارية (المستشار)

رقم العقد: CSA-2026-0417

تاريخ التحرير: 12/01/1448 هـ الموافق 30/07/2026 م

الديباجة

تحرر هذا العقد وأُبرم بين كل من:

الطرف الأول: شركة الرواد المتحدة للصناعة، شركة مساهمة مقفلة، مسجلة بموجب السجل التجاري رقم (1010456789) الصادر من مدينة الرياض، ويمثلها في توقيع هذا العقد الرئيس التنفيذي، ويُشار إليها فيما بعد بـ(العميل).

الطرف الثاني: شركة الأفق الاستراتيجي للاستشارات الإدارية، شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة بموجب السجل التجاري رقم (1010998877) الصادر من مدينة الرياض، ويمثلها في توقيع هذا العقد المدير العام، ويُشار إليها فيما بعد بـ(المستشار).

ويُشار إلى العميل والمستشار مجتمعين بـ(الطرفان) وإلى كل منهما منفرداً بـ(الطرف).

لما كان العميل يرغب في الحصول على خدمات استشارية متخصصة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء المؤسسي وإعادة هيكلة العمليات، ولما كان المستشار يمتلك الخبرة والكفاءة الفنية اللازمة لتقديم هذه الخدمات، فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً، على إبرام هذا العقد وفقاً للشروط والأحكام التالية:

خلفية المشروع وسياقه

تأتي هذه المبادرة في إطار توجه العميل الاستراتيجي نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى النضج المؤسسي عبر مختلف إداراته، وذلك استجابة لتحديات تشغيلية تراكمت خلال السنوات الأخيرة نتيجة التوسع المتسارع في نطاق الأعمال وتنوع الأسواق المستهدفة.

وقد أظهرت المراجعات الداخلية الأولية التي أجراها العميل وجود فجوات في التنسيق بين الإدارات، وازدواجية في بعض الإجراءات، وضعف في استخدام مؤشرات الأداء الكمية لاتخاذ القرار، الأمر الذي دفع الإدارة التنفيذية إلى اعتماد مسار استشاري متكامل لمعالجة هذه الفجوات بأسلوب منهجي ومدرّس.

وبناءً على ذلك، طرح العميل نطاق العمل موضوع هذا العقد ضمن عملية طرح تنافسي محدود شارك فيها عدد من البيوت الاستشارية المتخصصة، وقع الاختيار في نهايتها على المستشار بناءً على خبرته القطاعية ومنهجيته المقترحة والقيمة الإجمالية للعرض المقدم.

ويتوقع الطرفان أن يسهم هذا المشروع في تحقيق تحسّن ملموس في الكفاءة التشغيلية، وتعزيز قدرة العميل التنافسية، وبناء قدرات داخلية مستدامة تمكّنه من الاستمرار في مسار التحسين المستمر بعد انتهاء مدة هذا العقد.

ولضمان تحقيق هذه الغايات، اتفق الطرفان على اعتماد نهج مرحلي تدريجي، يبدأ بالتشخيص الدقيق للوضع الراهن، ويمر عبر مراحل التصميم والتخطيط والتطبيق التجريبي، وينتهي بتقييم شامل للنتائج وتوثيق الدروس المستفادة، على النحو المفصل في المواد التالية وملاحق هذا العقد.

وقد حرص الطرفان أثناء التفاوض على هذا العقد على تحقيق توازن عادل بين مصالحهما المشتركة، بحيث تُراعى فيه متطلبات الحوكمة والشفافية من جهة العميل، ومرونة التنفيذ الفني اللازمة لنجاح مشروع بهذا الحجم من جهة المستشار، بما يضمن استدامة العلاقة التعاقدية بين الطرفين طوال مدة تنفيذ الخدمات.

ويُقر الطرفان بأن نجاح هذا المشروع يتطلب التزاماً متبادلاً بروح الشراكة الفعالة، وتبادلاً منتظماً للمعلومات، والالتزام بالمواعيد والالتزامات المتفق عليها في مختلف مراحل التنفيذ، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا التعاقد على النحو الأمثل.

المادة 1: التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا العقد المعنى المبين أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

العقد: يقصد به هذا العقد بجميع مواده وملاحقه وأي تعديلات لاحقة يُتفق عليها كتابة بين الطرفين.

الطرفان: العميل والمستشار مجتمعين.

العميل: شركة الرواد المتحدة للصناعة، الطرف الأول في هذا العقد.

المستشار: شركة الأفق الاستراتيجي للاستشارات الإدارية، الطرف الثاني في هذا العقد.

الخدمات: الخدمات الاستشارية المتفق عليها والمبينة في المادة الثانية والملحق رقم (1).

نطاق العمل: الوصف التفصيلي للأنشطة والمهام الواجب على المستشار تنفيذها بموجب هذا العقد.

المخرجات: التقارير والدراسات والوثائق والنتائج التي يلتزم المستشار بتسليمها للعميل.

تاريخ النفاذ: التاريخ المحدد في المادة الثالثة الذي يبدأ فيه سريان هذا العقد.

مدة العقد: الفترة الزمنية المحددة في المادة الثالثة لتنفيذ الخدمات.

الأتعاب: المقابل المالي المستحق للمستشار نظير تقديم الخدمات، المبين في المادة السادسة والملحق رقم (2).

الفريق الرئيسي: الأشخاص الذين يحدد المستشار أسماءهم في الملحق رقم (3) لتنفيذ الخدمات.

يوم عمل: أي يوم غير يوم الجمعة أو السبت أو أي عطلة رسمية معتمدة في المملكة العربية السعودية.

السنة العقدية: فترة اثني عشر شهراً ميلادياً متتالية تبدأ من تاريخ النفاذ.

القوة القاهرة: كل حدث خارج عن إرادة الطرفين يستحيل معه تنفيذ الالتزامات التعاقدية، على النحو المبين في المادة السابعة عشرة.

المعلومات السرية: كل معلومة أو بيان يُفصح عنه أحد الطرفين للآخر ويُشترط الحفاظ على سريته وفق المادة الحادية عشرة.

الملكية الفكرية: كل حق من حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق التأليف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية.

تعارض المصالح: أي وضع يمكن أن يؤثر أو يبدو مؤثراً على استقلالية وحياد المستشار في تنفيذ الخدمات.

الملحق: أي مستند مرفق بهذا العقد ومشار إليه صراحة فيه، ويُعد جزءاً لا يتجزأ منه.

جدول الدفعات: الجدول الزمني للمبالغ المستحقة الدفع المبين في الملحق رقم (2).

الحد الأقصى للمسؤولية: السقف المالي للتعويض المستحق بموجب المادة السادسة عشرة.

فترة الإخطار: المدة الزمنية الواجب مراعاتها قبل توجيه أي إخطار بموجب أحكام هذا العقد.

تقرير الإنجاز: التقرير الدوري الذي يعد المستشار بموجبه العميل علماً بسير تنفيذ الخدمات.

لجنة التوجيه: اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين للإشراف على تنفيذ العقد وفق الملحق رقم (13).

خطة العمل: الخطة الزمنية والفنية لتنفيذ نطاق العمل المبينة في الملحق رقم (1).

مؤشرات الأداء الرئيسية: المعايير الكمية والنوعية لقياس جودة تنفيذ الخدمات المبينة في الملحق رقم (5).

اتفاقية مستوى الخدمة: المعايير المتفق عليها لمستوى تقديم الخدمات المبينة في الملحق رقم (5).

أمر التغيير: المستند الذي يوثق أي تعديل على نطاق العمل أو الأتعاب أو الجدول الزمني وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (7).

شهادة القبول: المستند الذي يوقعه العميل إقراراً منه بقبول أحد المخرجات وفق المادة الثامنة.

الاستلام الابتدائي: استلام العميل لأحد المخرجات تمهيداً لمراجعته دون أن يعني ذلك القبول النهائي.

الاستلام النهائي: اعتماد العميل الكتابي لأحد المخرجات بعد استيفائه لمعايير القبول.

ضريبة القيمة المضافة: الضريبة المفروضة بموجب نظام ضريبة القيمة المضافة ولوائحه التنفيذية في المملكة العربية السعودية.

الباطن: أي طرف ثالث يتعاقد معه المستشار لتنفيذ جزء من الخدمات وفق أحكام المادة العاشرة.

السجلات: كل مستند أو بيانات أو ملفات تتعلق بتنفيذ هذا العقد أياً كانت وسيلة حفظها.

نظام التحكيم: نظام التحكيم السعودي ولوائحه التنفيذية النافذة.

الشريك المسؤول: الشريك لدى المستشار المكلف بالمراجعة المستقلة لجودة المخرجات الجوهرية قبل رفعها للعميل.

منسق العميل: الشخص الذي يعينه العميل ليكون جهة الاتصال الرسمية والمعتمدة مع المستشار طوال مدة العقد.

مصفوفة التصعيد: الآلية الإدارية المتدرجة المبينة في الملحق رقم (13) لحسم المسائل التي يتعذر حلها على مستوى فريق العمل المباشر.

ميثاق المشروع: الوثيقة المعتمدة من الإدارة التنفيذية للعميل التي توثق أهداف المشروع العامة ونطاقه ومبرراته.

مصفوفة المسؤوليات: الأداة المبينة في الملحق رقم (12) لتوضيح أدوار الأطراف المعنية في الأنشطة الرئيسية للمشروع.

أصحاب المصلحة: كل شخص أو جهة داخل منشأة العميل أو خارجها يتأثر بتنفيذ هذا العقد أو يؤثر فيه.

ورشة العمل: اجتماع تفاعلي مع مجموعة من أصحاب المصلحة لغرض التحقق من مخرج معين أو جمع مدخلات بشأنه.

النموذج التشغيلي المستهدف: التصور المستقبلي للهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار الذي يسعى المشروع لتحقيقه.

دليل الإجراءات: الوثيقة التي توثق خطوات تنفيذ العمليات التشغيلية المعتمدة بعد التحول.

استبيان الرضا: الأداة المستخدمة لقياس رضا أصحاب المصلحة الداخليين عن سير تنفيذ المشروع.

الجهة الرقابية: أي جهة حكومية أو شبه حكومية مختصة بالرقابة على نشاط أي من الطرفين.

الإخطار الكتابي: أي مراسلة موثقة بين الطرفين وفق الوسائل المحددة في المادة الرابعة والعشرين.

المدة الإضافية: أي فترة تمديد يُتفق عليها كتابياً خارج نطاق مدة العقد الأصلية أو مدد التجديد.

مقر التحكيم: المكان المحدد لانعقاد إجراءات التحكيم وفق المادة الثلاثين، وهو مدينة الرياض.

المادة 2: موضوع العقد ونطاق الخدمات

1- يلتزم المستشار بتقديم الخدمات الاستشارية للعميل وفقاً لنطاق العمل التفصيلي المبين في الملحق رقم (1) من هذا العقد، والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر: تشخيص الوضع الحالي للعمليات المؤسسية، وتطوير النموذج التشغيلي المستهدف، وإعداد خطة التحول التنظيمي، ودعم التنفيذ خلال مراحل المشروع.

2- تُنفَّذ الخدمات على مراحل متتالية وفق خطة العمل المرفقة بالملحق رقم (1)، ولا يجوز للمستشار البدء في أي مرحلة لاحقة قبل استكمال متطلبات المرحلة السابقة واعتمادها من العميل، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

3- يجوز للطرفين الاتفاق على تعديل نطاق العمل أو إضافة خدمات جديدة بموجب أمر تغيير مكتوب وفق النموذج المرفق بالملحق رقم (7)، على أن يتضمن أمر التغيير الأثر على الأتعاب والجدول الزمني.

4- لا يجوز للمستشار تقديم أي خدمة خارج نطاق العمل المتفق عليه دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العميل، ولا يستحق المستشار أي مقابل مالي عن أي أعمال يقوم بها خارج هذا النطاق دون تلك الموافقة.

المادة 3: مدة العقد وتاريخ النفاذ

1- يسري هذا العقد اعتباراً من تاريخ توقيعه من الطرفين ('تاريخ النفاذ') ولمدة (18) ثمانية عشر شهراً ميلادياً، تنتهي تلقائياً بانتهاء هذه المدة ما لم يُجدد وفقاً لأحكام هذه المادة.

2- يجوز تجديد هذا العقد لمدة أو مدد مماثلة بموافقة كتابية من الطرفين، على أن يتم إخطار الطرف الآخر برغبته في التجديد قبل (60) ستين يوماً من تاريخ انتهاء المدة الأصلية أو أي مدة تجديد.

3- لا يترتب على انتهاء مدة العقد أو عدم تجديده الإخلال بأي التزامات مستحقة على أي من الطرفين قبل تاريخ الانتهاء، وتبقى هذه الالتزامات سارية إلى حين الوفاء بها بالكامل.

المادة 4: التزامات المستشار

- 1-** يلتزم المستشار بتنفيذ الخدمات بمهنية عالية وبما يتفق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها في مجال الاستشارات الإدارية، وبذل عناية الخبير المتخصص في أداء الخدمات.
- 2-** يلتزم المستشار بتخصيص الفريق الرئيسي المبين في الملحق رقم (3) لتنفيذ الخدمات، وعدم استبدال أي من أعضائه إلا وفقاً لأحكام المادة التاسعة.
- 3-** يلتزم المستشار بالالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه في خطة العمل، وإخطار العميل فوراً بأي ظرف قد يؤثر على الالتزام بهذا الجدول.
- 4-** يلتزم المستشار بتقديم تقارير الإنجاز الدورية للعميل وفق النماذج المرفقة بالملحق رقم (6)، وحضور اجتماعات لجنة التوجيه المشار إليها في الملحق رقم (13).
- 5-** يلتزم المستشار بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم تنفيذ هذا العقد، وعدم استخدامها لأي غرض خارج نطاق تنفيذ الخدمات، وذلك وفقاً لأحكام المادة الحادية عشرة.

المادة 5: التزامات العميل

- 1- يلتزم العميل بتزويد المستشار بجميع البيانات والمعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ الخدمات في الوقت المناسب، وتيسير وصول فريق المستشار إلى الجهات والأشخاص ذوي الصلة داخل المنشأة.
- 2- يلتزم العميل بتعيين منسق رئيسي يكون جهة الاتصال المعتمدة مع المستشار طوال مدة تنفيذ العقد.
- 3- يلتزم العميل بمراجعة المخرجات المقدمة من المستشار خلال المدة المتفق عليها في الملحق رقم (4)، وإبداء ملاحظاته أو اعتماده لها كتابياً.
- 4- يلتزم العميل بسداد الأتعاب المستحقة للمستشار في مواعيدها المحددة في الملحق رقم (2)، ووفقاً للشروط المبينة في المادة السادسة.

المادة 6: الأتعاب وشروط الدفع

- 1- يتقاضى المستشار عن تنفيذ الخدمات أتعاباً إجمالية قدرها (4,850,000) أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، تُدفع على دفعات مرتبطة بإنجاز المراحل وفقاً لجدول الدفعات المرفق بالملحق رقم (2).
- 2- تُسدد كل دفعة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام العميل للفاتورة الضريبية الصحيحة المستوفية للمتطلبات المبينة في المادة السابعة، وذلك وفقاً للجدول الزمني للدفعات الوارد في الملحق رقم (15).
- 3- في حال تأخر العميل عن سداد أي دفعة مستحقة لأكثر من (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقها، يحق للمستشار احتساب غرامة تأخير بواقع (1%) واحد بالمائة من قيمة المبلغ المتأخر عن كل شهر تأخير أو جزء منه، دون إخلال بحقه في تعليق تنفيذ الخدمات وفق المادة الثامنة عشرة.
- 4- لا تشمل الأتعاب المبينة في هذه المادة أي مصروفات سفر أو إقامة يتحملها فريق المستشار لأداء الخدمات خارج مقر العميل، وتُرد هذه المصروفات للمستشار بعد تقديم ما يثبتها، وبعد أقصى مابين في الملحق رقم (2).

المادة 7: الفوترة وضريبة القيمة المضافة

1- يصدر المستشار فاتورة ضريبية مستوفية لجميع المتطلبات النظامية عن كل دفعة مستحقة بموجب الملحق رقم (2)، فور اعتماد العميل الكتابي للمرحلة أو المخرج المرتبط بتلك الدفعة.

2- تخضع جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا العقد لضريبة القيمة المضافة بالنسبة النظامية السارية والبالغة حالياً (15%) في المملكة العربية السعودية، وتُضاف إلى الأتعاب المتفق عليها، وتشمل هذه الفقرة الحالات التالية:

- 1) الدفعات المرتبطة بإنجاز المراحل الأساسية.
 - 2) المصروفات القابلة للاسترداد المشار إليها في المادة السادسة.
 - 3) أي أتعاب إضافية تنتج عن أوامر تغيير معتمدة.
- 3- يتحمل كل طرف ما يخصه من التزامات ضريبية أخرى غير ضريبة القيمة المضافة وفقاً للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، ولا يتحمل أي طرف أي مسؤولية ضريبية خاصة بالطرف الآخر.

المادة 8: المخرجات وإجراءات القبول

1- يلتزم المستشار بتسليم المخرجات وفق الجدول الزمني المبين في الملحق رقم (4)، وذلك بصيغة إلكترونية قابلة للتحرير وصيغة نهائية معتمدة.

2- يحق للعميل خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستلام الابتدائي لأي مخرج مراجعته وإبداء ملاحظاته كتابياً، ويلتزم المستشار بمعالجة هذه الملاحظات وإعادة تسليم المخرج المعدّل خلال (5) خمسة أيام عمل.

3- يُعد المخرج مقبولاً نهائياً بتوقيع العميل على شهادة القبول، أو بانقضاء المدة المحددة في البند (2) أعلاه دون إبداء أي ملاحظات.

4- تُطبّق آلية الاعتراض على جودة المخرجات وفق البند (5) من هذه المادة.

المادة 9: الفريق الرئيسي وإحلال الموظفين

- 1- يقدّم المستشار الفريق الرئيسي المسمى في الملحق رقم (3) لتنفيذ الخدمات، ولا يجوز تغيير أي عضو من أعضائه إلا وفق أحكام هذه المادة.
- 2- في حال احتاج المستشار إلى استبدال أحد أعضاء الفريق الرئيسي لأسباب خارجة عن إرادته كاستقالة أو الإجازة المرضية الممتدة، يلتزم بإخطار العميل كتابياً خلال (5) أيام عمل، وتقديم بديل بمؤهلات وخبرات مماثلة أو أفضل.
- 3- يحق للعميل أن يطلب كتابياً استبدال أي عضو من أعضاء الفريق الرئيسي إذا ثبت تقصيره الجسيم أو عدم كفاءته، على أن يقدم المستشار بديلاً مناسباً خلال (10) أيام عمل من تاريخ الطلب.
- 4- دون الإخلال بأحكام المادة (41) المتعلقة بحلول بديل عن أعضاء الفريق، يتحمل المستشار أي تكاليف إضافية ناتجة عن عملية الإحلال دون أي عبء إضافي على العميل.
- 5- يُقر المستشار بأن أعضاء الفريق الرئيسي ملتزمون بذات الأحكام المتعلقة بالسرية وتعارض المصالح المنصوص عليها في هذا العقد، ويكون المستشار مسؤولاً عن أي إخلال يصدر عن أي منهم.

المادة 10: التعاقد من الباطن

1- لا يجوز للمستشار التعاقد من الباطن مع أي طرف ثالث لتنفيذ أي جزء من الخدمات دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العميل.

2- في حال الموافقة على التعاقد من الباطن، يبقى المستشار مسؤولاً بالكامل أمام العميل عن أعمال الباطن كما لو كانت صادرة عنه مباشرة، ولا يُعفيه ذلك من أي التزام منصوص عليه في هذا العقد.

3- يلتزم المستشار بإدراج الباطن المعتمد ضمن القائمة المرفقة بالملحق رقم (10)، وتحديث هذه القائمة عند الحاجة.

المادة 11: السرية وحماية المعلومات

- 1-** يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات السرية التي يطلع عليها من الطرف الآخر بحكم تنفيذ هذا العقد، وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة.
- 2-** لا يسري الالتزام بالسرية على المعلومات التي تكون متاحة للجمهور دون إخلال من الطرف المتلقي، أو التي يثبت حصول الطرف المتلقي عليها من مصدر آخر بصورة مشروعة، أو التي يُلزم الإفصاح عنها بموجب أمر قضائي أو نظامي.
- 3-** يظل الالتزام بالسرية سارياً لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء هذا العقد أياً كان سبب انتهائه.
- 4-** يلتزم المستشار بتوقيع كل عضو من أعضاء الفريق الرئيسي على تعهد سرية فردي وفق النموذج المرفق بالملحق رقم (8) قبل مباشرة العمل على تنفيذ الخدمات.

المادة 12: الملكية الفكرية

- 1-** تؤول للعميل كامل حقوق الملكية الفكرية في جميع المخرجات المُعدة خصيصاً بموجب هذا العقد، فور سداد كامل الأتعاب المستحقة عنها.
- 2-** يحتفظ المستشار بملكيتة لأي منهجيات أو أدوات أو نماذج عامة كان يملكها قبل تنفيذ هذا العقد، ويمنح العميل ترخيصاً غير حصري لاستخدامها ضمن نطاق الخدمات فقط.
- 3-** كما هو مفصل في الملحق رقم (16) بشأن حقوق الاستخدام، لا يجوز للعميل استخدام أي من أدوات المستشار الخاصة خارج نطاق هذا العقد دون ترخيص منفصل.
- 4-** يلتزم المستشار بعدم استخدام اسم العميل أو شعاره أو أي من مخرجات هذا العقد في أي عرض تسويقي دون موافقة كتابية مسبقة.

المادة 13: حماية البيانات الشخصية

- 1-** يلتزم المستشار عند معالجة أي بيانات شخصية يطلع عليها بحكم تنفيذ الخدمات بالامتثال الكامل لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائح التنفيذ في المملكة العربية السعودية.
- 2-** لا يجوز للمستشار نقل أي بيانات شخصية خارج المملكة العربية السعودية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العميل واستيفاء المتطلبات النظامية ذات الصلة.
- 3-** يلتزم المستشار بإخطار العميل فوراً وخلال مدة لا تتجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة في حال وقوع أي اختراق أمني يمس البيانات الشخصية التي يعالجها بموجب هذا العقد.

المادة 14: الإقرارات والضمانات

- 1-** يقر كل طرف بأن لديه كامل الصلاحية والأهلية النظامية لإبرام هذا العقد وتنفيذ التزاماته الواردة فيه.
- 2-** يقر المستشار بأنه يمتلك الخبرة الفنية والكوادر المؤهلة اللازمة لتنفيذ الخدمات بالمستوى المهني المتفق عليه، وأنه غير متعثر أو خاضع لأي إجراء إفلاس أو تصفية، وأنه حاصل على تأمين مسؤولية مهنية نافذ بحد تغطية لا يقل عن (2,500,000) ريال سعودي وفقاً للملحق رقم (9).
- 3-** يقر العميل بأن جميع المعلومات والبيانات التي يزود بها المستشار لأغراض تنفيذ الخدمات صحيحة ودقيقة على حد علمه.

المادة 15: التأمين

1- يلتزم المستشار بالحصول على وثيقة تأمين مسؤولية مهنية سارية طوال مدة تنفيذ هذا العقد وحتى سنة واحدة بعد انتهائه، بحد أدنى للتغطية مبين في الملحق رقم (9).

2- يلتزم المستشار بتزويد العميل بنسخة من وثيقة التأمين وشهادة سريانها عند الطلب.

3- لا يُعفي وجود التأمين المستشار من أي مسؤولية تتجاوز حدود التغطية التأمينية بموجب أحكام المادة السادسة عشرة.

المادة 16: المسؤولية والتعويض

1- يلتزم كل طرف بتعويض الطرف الآخر عن أي أضرار مباشرة تنشأ عن إخلاله بأي التزام منصوص عليه في هذا العقد.

2- لا يكون أي طرف مسؤولاً عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو خسارة أرباح متوقعة، سواء نشأت عن الإخلال بالعقد أو عن أي فعل ضار.

3- ولا يتجاوز الحد الأقصى للتعويض ما هو مبين في البند (3) من المادة (45)، ويُحسب على أساس إجمالي الأتعاب المدفوعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة لواقعة الضرر.

4- لا يسري الحد الأقصى للمسؤولية المشار إليه في البند (3) أعلاه على حالات الغش أو التدليس أو الإخلال بأحكام السرية المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة.

المادة 17: القوة القاهرة

- 1-** لا يُسأل أي طرف عن التأخير أو التقصير في تنفيذ التزاماته إذا كان ذلك ناشئاً عن ظرف قوة القاهرة خارج عن إرادته ولا يمكن توقعه أو تفاديه.
- 2-** يلتزم الطرف المتأثر بظرف القوة القاهرة بإخطار الطرف الآخر كتابياً خلال (7) سبعة أيام من وقوعه، مع بيان الأثر المتوقع على تنفيذ الالتزامات.
- 3-** إذا استمر ظرف القوة القاهرة لمدة تتجاوز (60) ستين يوماً متتالية، يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد بإخطار كتابي دون تحمل أي تعويض عن هذا الإنهاء.

المادة 18: الإنهاء

1- يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته بإخطار كتابي مسبق مدته (30) ثلاثون يوماً، دون الحاجة لإبداء أسباب.

2- يحق للعميل إنهاء هذا العقد فوراً ودون إخطار مسبق في حال إخلال المستشار الجسيم بأي من التزاماته الجوهرية، وعدم معالجة هذا الإخلال خلال (15) خمسة عشر يوماً من إخطاره كتابياً.

3- يحق للمستشار تعليق تنفيذ الخدمات أو إنهاء العقد في حال تأخر العميل عن سداد أي دفعة مستحقة لأكثر من (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استحقاقها.

4- وتسري آثار الإنهاء المنصوص عليها في البند (4) من المادة (19) أيّاً كان الطرف الذي بادر بالإنهاء.

المادة 19: آثار الإنهاء

1- عند انتهاء هذا العقد لأي سبب، يلتزم المستشار بتسليم جميع المخرجات المنجزة حتى تاريخ الإنهاء، سواء كانت في صورتها النهائية أو تحت الإعداد.

2- يستحق المستشار الأتعاب المقابلة للأعمال المنجزة فعلياً حتى تاريخ الإنهاء، وفق آلية الاحتساب المبينة في الملحق رقم (2).

3- يلتزم كل طرف بإعادة أو إتلاف أي معلومات سرية أو مستندات تخص الطرف الآخر خلال (30) يوماً من تاريخ الإنهاء، مع تقديم ما يثبت ذلك عند الطلب.

المادة 20: عدم استقطاب الموظفين

- 1-** يلتزم كل طرف بعدم استقطاب أو تعيين أي موظف تابع للطرف الآخر شارك في تنفيذ هذا العقد، وذلك خلال مدة العقد ولمدة (12) اثني عشر شهراً بعد انتهائه.
- 2-** لا يسري هذا الالتزام في حال تقدّم الموظف بطلب توظيف من تلقاء نفسه دون أي استقطاب مباشر أو غير مباشر من الطرف الآخر.

المادة 21: عدم المنافسة

1- يلتزم المستشار خلال مدة تنفيذ هذا العقد بعدم تقديم خدمات استشارية مماثلة لأي منافس مباشر للعميل يعمل في ذات القطاع دون موافقة كتابية مسبقة من العميل.

2- وذلك وفقاً للاستثناءات الواردة في الفقرة (7) من هذا البند:

- 1) الخدمات المقدمة لجهات حكومية أو شبه حكومية.
- 2) الخدمات المقدمة في قطاعات لا تتنافس مباشرة مع نشاط العميل.
- 3) الخدمات القائمة فعلياً قبل تاريخ نفاذ هذا العقد والمفصح عنها للعميل.

المادة 22: تعارض المصالح

1- يلتزم المستشار بالإفصاح الفوري للعميل عن أي حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة تنشأ أثناء تنفيذ هذا العقد.

2- يحق للعميل في حال ثبوت تعارض مصالح جسيم أن يطلب استبعاد الشخص المعني من فريق العمل أو إنهاء العقد وفق المادة الثامنة عشرة.

المادة 23: التنازل عن العقد

1- لا يجوز لأي طرف التنازل عن هذا العقد أو عن أي من حقوقه أو التزاماته الواردة فيه لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر، باستثناء الحالات المذكورة في الفقرة (5) من البند (2) من المادة (7).

2- يجوز لأي طرف التنازل عن هذا العقد لصالح أي شركة تابعة له أو ناتجة عن عملية إعادة هيكلة أو اندماج أو استحواذ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابياً.

المادة 24: الإخطارات

- 1-** تُرسل جميع الإخطارات بموجب هذا العقد كتابةً باللغة العربية إلى العناوين المبينة في مقدمة هذا العقد، عبر البريد الإلكتروني المعتمد أو البريد المسجل.
- 2-** يُعد الإخطار مستلماً في تاريخ تأكيد الاستلام الإلكتروني، أو بعد (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إرساله بالبريد المسجل، أيهما أسبق.
- 3-** يلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابياً بأي تغيير في عنوانه أو بيانات الاتصال الخاصة به خلال (7) أيام من حدوث هذا التغيير.

المادة 25: التعديلات على العقد

1- لا يجوز تعديل أي بند من بنود هذا العقد إلا بموجب اتفاق كتابي موقع من ممثلي الطرفين المفوضين بذلك.

2- لا يُعتد بأي تعديل شفهي أو ضمني على أحكام هذا العقد، ولا يجوز الاستدلال به أمام أي جهة قضائية أو
تحكيمية.

المادة 26: التنازل عن الحقوق

1- لا يُعدّ تسامح أي طرف أو تأخره في المطالبة بأي حق مقرر له بموجب هذا العقد تنازلاً عن هذا الحق، ولا يجوز التذرع بذلك التسامح أو التأخر أمام أي جهة.

2- لا يكون التنازل عن أي حق نافذاً إلا إذا كان كتابياً وموقعاً من الطرف صاحب الحق، ويقتصر أثره على الحالة المحددة فيه دون أن يمتد لأي حالة مماثلة لاحقة.

المادة 27: قابلية الفصل بين البنود

1- إذا تبين أن أي بند من بنود هذا العقد غير نافذ أو غير قابل للتطبيق بموجب أي نظام أو حكم قضائي أو تحكيمي، فلا يؤثر ذلك على سريان باقي بنود العقد.

2- يلتزم الطرفان في هذه الحالة بالتفاوض بحسن نية لاستبدال البند غير النافذ ببند آخر يحقق ذات الغاية الاقتصادية والقانونية المقصودة قدر الإمكان.

المادة 28: الاتفاق الكامل

1- يمثل هذا العقد وملاحقه الاتفاق الكامل والنهائي بين الطرفين بشأن موضوعه، ويحل محل أي مراسلات أو مفاوضات أو تفاهات سابقة سواء كانت شفوية أو كتابية.

2- في حال وجود أي تعارض بين نصوص مواد هذا العقد وأي ملحق من ملاحقه، تسود أحكام مواد العقد الأصلية ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك في الملحق المعني.

المادة 29: القانون الواجب التطبيق

1- يخضع هذا العقد من حيث التفسير والتنفيذ لأنظمة المملكة العربية السعودية.

2- تُطبَّق أحكام هذا العقد بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

المادة 30: تسوية المنازعات والتحكيم

1- يسعى الطرفان لتسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد ودياً خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار أحدهما الآخر بوجود النزاع.

2- في حال تعذر التسوية الودية، تُحال المنازعة إلى لجنة التحكيم المشكّلة وفقاً للمادة (52) من هذا العقد، على أن يكون مقر التحكيم مدينة الرياض ولغته اللغة العربية.

3- يصدر القرار التحكيمي نهائياً وملزماً للطرفين، ولا يجوز الطعن فيه إلا وفق الحالات المحددة حصراً في نظام التحكيم السعودي.

المادة 31: لغة العقد

1- حُرِّرَ هذا العقد باللغة العربية، وهي اللغة المعتمدة وحدها في تفسيره وتنفيذه والفصل في أي نزاع ينشأ عنه.

2- أي ترجمة لهذا العقد إلى أي لغة أخرى تكون لأغراض تيسيرية فقط، ولا يُعتمد بها في حال وجود أي تعارض مع النص العربي.

المادة 32: النسخ والمستندات المرفقة

- 1-** حُرِّرَ هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
- 2-** تُعد جميع الملاحق المرفقة بهذا العقد، وعددها (14) أربعة عشر ملحقاً، جزءاً لا يتجزأ منه ومكمّلة لأحكامه.

المادة 33: مكافحة الرشوة والامتثال

- 1-** يلتزم كل طرف بالامتثال الكامل لأنظمة مكافحة الرشوة والفساد السارية في المملكة العربية السعودية، وعدم تقديم أو قبول أي رشوة أو منفعة غير مشروعة فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد.
- 2-** يلتزم المستشار بعدم استخدام أي وسيط أو طرف ثالث لتقديم أي منفعة غير مشروعة لأي موظف تابع للعميل بقصد التأثير على قراراته.
- 3-** ويُطبَّق على هذا البند ما ورد في الملحق رقم (17) بشأن مدونة السلوك ومعايير الامتثال المؤسسي.

المادة 34: الصحة والسلامة والبيئة

- 1-** يلتزم فريق المستشار عند تواجده في مقر العميل بالتقيد الكامل بجميع سياسات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة المعمول بها لدى العميل.
- 2-** يلتزم العميل بتعريف فريق المستشار بإجراءات الإخلاء والسلامة الخاصة بمقاره عند بدء تنفيذ الخدمات.

المادة 35: حقوق التدقيق والمراجعة

1- يحق للعميل، بإخطار كتابي مسبق مدته (10) أيام عمل، تدقيق السجلات المتعلقة بتنفيذ هذا العقد للتحقق من مدى الالتزام بأحكامه، بما في ذلك السجلات المالية المرتبطة بالمصروفات القابلة للاسترداد.

2- يلتزم المستشار بالاحتفاظ بجميع السجلات ذات الصلة لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء هذا العقد.

المادة 36: الإعلان والنشر

1- لا يجوز لأي طرف إصدار أي بيان صحفي أو إعلان عام يتعلق بهذا العقد أو موضوعه دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

2- لا يسري هذا الالتزام على أي إفصاح مطلوب بموجب نظام أو تعليمات جهة رقابية مختصة.

المادة 37: البقاء بعد الإنهاء

1- تبقى الالتزامات الواردة في المواد (11) و(12) و(43) سارية بعد انتهاء هذا العقد أيّاً كان سببه، وذلك إلى الحد اللازم لتحقيق الغرض منها.

2- كما تبقى أحكام تسوية المنازعات المنصوص عليها في المادة الثلاثين سارية إلى حين الفصل النهائي في أي نزاع نشأ أثناء سريان العقد.

المادة 38: التوقيع والنفذ

- 1-** يُعد هذا العقد نافذاً من تاريخ توقيعه من ممثلي الطرفين المفوضين بذلك حسب الأصول.
- 2-** أقرّ الطرفان بأنهما قرآ هذا العقد وفهما مضمونه بالكامل، ووقعاً عليه عن رضا واختيار تام دون أي إكراه.

وإثباتاً لما تقدم، وقّع الطرفان على هذا العقد بتاريخ التحرير المذكور أعلاه.

عن الطرف الأول (العميل)	عن الطرف الثاني (المستشار)
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:
الختم:	الختم:

الملحق رقم (1): نطاق العمل التفصيلي وجدول المراحل

يتضمن هذا الملحق التوصيف التفصيلي لنطاق العمل الموزع على خمس مراحل رئيسية، ويُعد جزءاً لا يتجزأ من العقد وفق المادة الثانية.

منهجية العمل المعتمدة

يعتمد المستشار في تنفيذ هذا المشروع منهجية متكاملة تجمع بين أدوات التحليل الكمي والنوعي، وتقوم على مبدأ المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة في كل مرحلة من مراحل التنفيذ، بما يضمن أن تكون المخرجات النهائية واقعية وقابلة للتطبيق ومتماشية مع الثقافة المؤسسية للعميل.

وتستند هذه المنهجية إلى أربعة مبادئ رئيسية: أولاً، الاعتماد على البيانات والأدلة الكمية بدلاً من الانطباعات الشخصية عند تشخيص الوضع الراهن؛ ثانياً، إشراك الإدارات المعنية في تصميم الحلول لضمان الملاءمة العملية وتعزيز درجة التبني الداخلي؛ ثالثاً، اعتماد نهج تدريجي قائم على التطبيق التجريبي قبل التعميم الشامل لتقليل المخاطر التشغيلية؛ ورابعاً، التوثيق المستمر لكل قرار جوهري لضمان استمرارية المعرفة داخل المنشأة بعد انتهاء مدة العقد.

ولضمان جودة التنفيذ، يطبق المستشار آلية داخلية لضمان الجودة تتضمن مراجعة مزدوجة لجميع المخرجات الجوهرية من قبل شريك مسؤول مستقل عن فريق التنفيذ المباشر، قبل رفعها للعميل للمراجعة والاعتماد، وذلك بالإضافة إلى ضوابط ضمان الجودة المشار إليها في الملحق رقم (5).

يوضح الجدول التالي توزيع المهام التفصيلية على المجالات العشرين المشمولة بنطاق العمل عبر مراحل المشروع الخمس:

المرحلة الأولى: التشخيص وتحليل الوضع الراهن

تهدف هذه المرحلة إلى بناء فهم مشترك وموثق لواقع العمليات الحالية لدى العميل عبر جميع الإدارات، من خلال مراجعة الوثائق التنظيمية القائمة، وإجراء مقابلات معمّقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتحليل البيانات التشغيلية والمالية المتاحة. يُعد تقرير التشخيص الناتج عن هذه المرحلة الأساس الذي تُبنى عليه جميع

مراحل المشروع اللاحقة، ولذلك يولي المستشار عناية خاصة لدقة واكتمال المعلومات الواردة فيه قبل رفعه
لاعتقاد لجنة التوجيه.

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
1	الموارد البشرية	تحليل العمليات الحالية في إدارة الموارد البشرية وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق المستشار	3
2	الشؤون المالية	تحليل العمليات الحالية في إدارة الشؤون المالية وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	5
3	سلسلة الإمداد والمشتريات	تحليل العمليات الحالية في إدارة سلسلة الإمداد والمشتريات وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق المستشار	7
4	تقنية المعلومات	تحليل العمليات الحالية في إدارة تقنية المعلومات وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	10
5	خدمة العملاء	تحليل العمليات الحالية في إدارة خدمة العملاء وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق المستشار	4
6	الإنتاج والعمليات التشغيلية	تحليل العمليات الحالية في إدارة الإنتاج والعمليات التشغيلية وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	6

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
7	الجودة والامتثال	تحليل العمليات الحالية في إدارة الجودة والامتثال وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق المستشار	3
8	الأمن الصناعي والسلامة	تحليل العمليات الحالية في إدارة الأمن الصناعي والسلامة وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	5
9	التسويق والمبيعات	تحليل العمليات الحالية في إدارة التسويق والمبيعات وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق المستشار	7
10	الحوكمة المؤسسية	تحليل العمليات الحالية في إدارة الحوكمة المؤسسية وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	10
11	الشؤون القانونية والامتثال التعاقدية	تحليل العمليات الحالية في إدارة الشؤون القانونية والامتثال التعاقدية وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق المستشار	4
12	إدارة المشاريع والمكتب المؤسسي	تحليل العمليات الحالية في إدارة المشاريع والمكتب المؤسسي وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	6
13	الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية	تحليل العمليات الحالية في إدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق المستشار	3

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
14	التحول الرقمي والابتكار	تحليل العمليات الحالية في إدارة التحول الرقمي والابتكار وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	5
15	إدارة الأصول والمرافق	تحليل العمليات الحالية في إدارة الأصول والمرافق وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق المستشار	7
16	العلاقات الحكومية والتراخيص	تحليل العمليات الحالية في إدارة العلاقات الحكومية والتراخيص وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	10
17	إدارة المخاطر المؤسسية	تحليل العمليات الحالية في إدارة المخاطر المؤسسية وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق المستشار	4
18	التدقيق الداخلي	تحليل العمليات الحالية في إدارة التدقيق الداخلي وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	6
19	إدارة علاقات الموردين	تحليل العمليات الحالية في إدارة علاقات الموردين وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق المستشار	3
20	التخطيط الاستراتيجي المؤسسي	تحليل العمليات الحالية في إدارة التخطيط الاستراتيجي المؤسسي وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	5

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
2 1	إدارة الأداء المؤسسي	تحليل العمليات الحالية في إدارة الأداء المؤسسي وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق المستشار	7
2 2	التواصل المؤسسي الداخلي	تحليل العمليات الحالية في إدارة التواصل المؤسسي الداخلي وتوثيق نقاط القوة والضعف ومقارنتها بأفضل الممارسات القطاعية.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	10

المرحلة الثانية: تصميم النموذج التشغيلي المستهدف

تُترجم هذه المرحلة نتائج التشخيص إلى تصور تفصيلي للنموذج التشغيلي المستهدف، بما يشمل الهياكل التنظيمية المقترحة، وتوصيف الأدوار والمسؤوليات، وتصميم العمليات الجديدة أو المعدلة، مع مراعاة التوافق مع استراتيجية العمل العامة وأفضل الممارسات المعتمدة في القطاع ذي الصلة. تخضع جميع مخرجات هذه المرحلة لورش عمل تحقق مشتركة مع ممثلي الإدارات المعنية قبل اعتمادها بصورتها النهائية.

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
2 3	الموارد البشرية	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة الموارد البشرية بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق المستشار	3
2 4	الشؤون المالية	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة الشؤون المالية بما يشمل الهيكل	فريق مشترك (المستشار والعميل)	5

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
		التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.		
25	سلسلة الإمداد والمشتريات	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة سلسلة الإمداد والمشتريات بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق المستشار	7
26	تقنية المعلومات	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة تقنية المعلومات بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	10
27	خدمة العملاء	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة خدمة العملاء بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق المستشار	4
28	الإنتاج والعمليات التشغيلية	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة الإنتاج والعمليات التشغيلية بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	6
29	الجودة والامتثال	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة الجودة والامتثال بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق المستشار	3
30	الأمن الصناعي والسلامة	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة الأمن الصناعي والسلامة بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	5

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
3 1	التسويق والمبيعات	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة التسويق والمبيعات بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق المستشار	7
3 2	الحوكمة المؤسسية	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة الحوكمة المؤسسية بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	10
3 3	الشؤون القانونية والامتثال التعاقدية	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة الشؤون القانونية والامتثال التعاقدية بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق المستشار	4
3 4	إدارة المشاريع والمكتب المؤسسي	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة إدارة المشاريع والمكتب المؤسسي بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	6
3 5	الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق المستشار	3
3 6	التحول الرقمي والابتكار	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة التحول الرقمي والابتكار بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	5
3 7	إدارة الأصول والمرافق	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة إدارة الأصول والمرافق بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق المستشار	7

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
38	العلاقات الحكومية والتراخيص	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة العلاقات الحكومية والتراخيص بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	10
39	إدارة المخاطر المؤسسية	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة المخاطر المؤسسية بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق المستشار	4
40	التدقيق الداخلي	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة التدقيق الداخلي بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	6
41	إدارة علاقات الموردين	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة علاقات الموردين بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق المستشار	3
42	التخطيط الاستراتيجي المؤسسي	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة التخطيط الاستراتيجي المؤسسي بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	5
43	إدارة الأداء المؤسسي	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة إدارة الأداء المؤسسي بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق المستشار	7
44	التواصل المؤسسي الداخلي	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لإدارة التواصل المؤسسي الداخلي بما يشمل الهيكل التنظيمي والعمليات والأدوار والمسؤوليات.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	10

المرحلة الثالثة: إعداد خطة التحول التنظيمي

تركّز هذه المرحلة على تحويل النموذج التشغيلي المعتمد إلى خطة تنفيذية قابلة للتطبيق، تتضمن الجدول الزمني التفصيلي، وتوزيع الموارد المطلوبة، ومصفوفة المخاطر والافتراضات، إلى جانب خطة متكاملة لإدارة التغيير تراعي الأبعاد الإنسانية والتنظيمية لعملية التحول، بما يضمن جاهزية المنشأة لاستقبال المبادرات الجديدة بأقل قدر من المقاومة الداخلية.

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
4 5	الموارد البشرية	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة الموارد البشرية شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق المستشار	3
4 6	الشؤون المالية	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة الشؤون المالية شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	5
4 7	سلسلة الإمداد والمشتريات	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة سلسلة الإمداد والمشتريات شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق المستشار	7
4 8	تقنية المعلومات	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة تقنية المعلومات شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	10
4 9	خدمة العملاء	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة خدمة العملاء شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق المستشار	4

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
50	الإنتاج والعمليات التشغيلية	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة الإنتاج والعمليات التشغيلية شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	6
51	الجودة والامتثال	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة الجودة والامتثال شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق المستشار	3
52	الأمن الصناعي والسلامة	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة الأمن الصناعي والسلامة شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	5
53	التسويق والمبيعات	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة التسويق والمبيعات شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق المستشار	7
54	الحوكمة المؤسسية	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة الحوكمة المؤسسية شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	10
55	الشؤون القانونية والامتثال التعاقدية	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة الشؤون القانونية والامتثال التعاقدية شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق المستشار	4
56	إدارة المشاريع والمكتب المؤسسي	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة إدارة المشاريع والمكتب المؤسسي شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	6

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
57	الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق المستشار	3
58	التحول الرقمي والابتكار	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة التحول الرقمي والابتكار شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	5
59	إدارة الأصول والمرافق	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة إدارة الأصول والمرافق شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق المستشار	7
60	العلاقات الحكومية والتراخيص	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة العلاقات الحكومية والتراخيص شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	10
61	إدارة المخاطر المؤسسية	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة إدارة المخاطر المؤسسية شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق المستشار	4
62	التدقيق الداخلي	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة التدقيق الداخلي شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	6
63	إدارة علاقات الموردين	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة إدارة علاقات الموردين شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق المستشار	3

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
64	التخطيط الاستراتيجي المؤسسي	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة التخطيط الاستراتيجي المؤسسي شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	5
65	إدارة الأداء المؤسسي	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة إدارة الأداء المؤسسي شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق المستشار	7
66	التواصل المؤسسي الداخلي	إعداد خطة التحول التفصيلية لإدارة التواصل المؤسسي الداخلي شاملة الجدول الزمني ومتطلبات الموارد وخطة إدارة التغيير.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	10

المرحلة الرابعة: الدعم التنفيذي والتطبيق التجريبي

يتولى فريق المستشار خلال هذه المرحلة دعم فريق العميل ميدانياً في تطبيق مجموعة مختارة من المبادرات ضمن نطاق محدود قابل للقياس، بهدف التحقق العملي من صحة الافتراضات التصميمية قبل التعميم الكامل، مع إجراء تعديلات سريعة على أي إجراء لا يحقق النتائج المتوقعة بناءً على الملاحظات الميدانية المباشرة.

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
67	الموارد البشرية	دعم فريق العميل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق المستشار	3

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
68	الشؤون المالية	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة الشؤون المالية ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	5
69	سلسلة الإمداد والمشتريات	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة سلسلة الإمداد والمشتريات ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق المستشار	7
70	تقنية المعلومات	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة تقنية المعلومات ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	10
71	خدمة العملاء	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة خدمة العملاء ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق المستشار	4
72	الإنتاج والعمليات التشغيلية	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة الإنتاج والعمليات التشغيلية ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	6
73	الجودة والامتثال	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة الجودة والامتثال ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق المستشار	3
74	الأمن الصناعي والسلامة	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة الأمن الصناعي والسلامة ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	5
75	التسويق والمبيعات	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة التسويق والمبيعات ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق المستشار	7

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
76	الحكومة المؤسسية	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة الحوكمة المؤسسية ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	10
77	الشؤون القانونية والامتثال التعاقدية	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة الشؤون القانونية والامتثال التعاقدية ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق المستشار	4
78	إدارة المشاريع والمكتب المؤسسي	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة إدارة المشاريع والمكتب المؤسسي ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	6
79	الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق المستشار	3
80	التحول الرقمي والابتكار	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة التحول الرقمي والابتكار ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	5
81	إدارة الأصول والمرافق	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة إدارة الأصول والمرافق ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق المستشار	7
82	العلاقات الحكومية والتراخيص	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة العلاقات الحكومية والتراخيص ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	10

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
83	إدارة المخاطر المؤسسية	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة المخاطر المؤسسية ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق المستشار	4
84	التدقيق الداخلي	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة التدقيق الداخلي ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	6
85	إدارة علاقات الموردين	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة علاقات الموردين ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق المستشار	3
86	التخطيط الاستراتيجي المؤسسي	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة التخطيط الاستراتيجي المؤسسي ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	5
87	إدارة الأداء المؤسسي	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة الأداء المؤسسي ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق المستشار	7
88	التواصل المؤسسي الداخلي	دعم فريق العمل في تطبيق المبادرات التجريبية المتعلقة بإدارة التواصل المؤسسي الداخلي ومتابعة نتائجها الأولية.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	10

المرحلة الخامسة: التقييم والإغلاق

تُختتم هذه المرحلة المشروع بتقييم شامل لنتائج التطبيق التجريبي مقابل مؤشرات الأداء المتفق عليها، وتوثيق الدروس المستفادة والتحديات التي واجهت التنفيذ، وصياغة توصيات محددة لاستمرارية التحسين بعد انتهاء مدة العقد، تمهيداً لتسليم التقرير الختامي واعتماد إغلاق المشروع رسمياً من الطرفين.

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
89	الموارد البشرية	تقييم نتائج التطبيق في إدارة الموارد البشرية وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق المستشار	3
90	الشؤون المالية	تقييم نتائج التطبيق في إدارة الشؤون المالية وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	5
91	سلسلة الإمداد والمشتريات	تقييم نتائج التطبيق في إدارة سلسلة الإمداد والمشتريات وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق المستشار	7
92	تقنية المعلومات	تقييم نتائج التطبيق في إدارة تقنية المعلومات وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	10
93	خدمة العملاء	تقييم نتائج التطبيق في إدارة خدمة العملاء وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق المستشار	4
94	الإنتاج والعمليات التشغيلية	تقييم نتائج التطبيق في إدارة الإنتاج والعمليات التشغيلية وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	6
95	الجودة والامتثال	تقييم نتائج التطبيق في إدارة الجودة والامتثال وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق المستشار	3
96	الأمن الصناعي والسلامة	تقييم نتائج التطبيق في إدارة الأمن الصناعي والسلامة وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	5

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
9 7	التسويق والمبيعات	تقييم نتائج التطبيق في إدارة التسويق والمبيعات وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق المستشار	7
9 8	الحوكمة المؤسسية	تقييم نتائج التطبيق في إدارة الحوكمة المؤسسية وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	10
9 9	الشؤون القانونية والامتثال التعاقدية	تقييم نتائج التطبيق في إدارة الشؤون القانونية والامتثال التعاقدية وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق المستشار	4
1 0 0	إدارة المشاريع والمكتب المؤسسي	تقييم نتائج التطبيق في إدارة المشاريع والمكتب المؤسسي وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	6
1 0 1	الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية	تقييم نتائج التطبيق في إدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق المستشار	3
1 0 2	التحول الرقمي والابتكار	تقييم نتائج التطبيق في إدارة التحول الرقمي والابتكار وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	5
1 0 3	إدارة الأصول والمرافق	تقييم نتائج التطبيق في إدارة إدارة الأصول والمرافق وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق المستشار	7
1 0 4	العلاقات الحكومية والتراخيص	تقييم نتائج التطبيق في إدارة العلاقات الحكومية والتراخيص وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق مشترك (المستشار والعمل)	10

م	المجال	وصف المهمة	المسؤول الرئيسي	المدة التقديرية (أيام عمل)
105	إدارة المخاطر المؤسسية	تقييم نتائج التطبيق في إدارة إدارة المخاطر المؤسسية وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق المستشار	4
106	التدقيق الداخلي	تقييم نتائج التطبيق في إدارة التدقيق الداخلي وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	6
107	إدارة علاقات الموردين	تقييم نتائج التطبيق في إدارة إدارة علاقات الموردين وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق المستشار	3
108	التخطيط الاستراتيجي المؤسسي	تقييم نتائج التطبيق في إدارة التخطيط الاستراتيجي المؤسسي وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	5
109	إدارة الأداء المؤسسي	تقييم نتائج التطبيق في إدارة إدارة الأداء المؤسسي وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق المستشار	7
110	التواصل المؤسسي الداخلي	تقييم نتائج التطبيق في إدارة التواصل المؤسسي الداخلي وإعداد تقرير الدروس المستفادة والتوصيات النهائية.	فريق مشترك (المستشار والعميل)	10

يخضع تسليم مخرجات كل مرحلة لمعايير القبول الواردة في الملحق رقم (18)، بالإضافة إلى الجدول الزمني

المفصل في الملحق رقم (4).

الملحق رقم (2): جدول الأتعاب والدفعات

إجمالي الأتعاب المتفق عليها بموجب المادة السادسة هو (4,850,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة، موزعة على (20) دفعة مرتبطة بإنجاز المراحل الموضحة في الملحق رقم (1) وفق الجدول التالي:

رقم الدفعة	وصف الدفعة	النسبة من الأتعاب	المبلغ (ريال سعودي)	التوقيت التقديري
1	توقيع العقد ومباشرة الأعمال	5%	242,500	الأسبوع 2 تقريباً من تاريخ النفاذ
2	اعتماد خطة العمل التفصيلية	5%	242,500	الأسبوع 4 تقريباً من تاريخ النفاذ
3	إنجاز تشخيص الموارد البشرية والمالية	5%	242,500	الأسبوع 6 تقريباً من تاريخ النفاذ
4	إنجاز تشخيص سلسلة الإمداد وتقنية المعلومات	5%	242,500	الأسبوع 8 تقريباً من تاريخ النفاذ
5	إنجاز تشخيص باقي المجالات واعتماد تقرير التشخيص	5%	242,500	الأسبوع 10 تقريباً من تاريخ النفاذ
6	اعتماد النموذج التشغيلي المستهدف - المجموعة الأولى	5%	242,500	الأسبوع 12 تقريباً من تاريخ النفاذ
7	اعتماد النموذج التشغيلي المستهدف - المجموعة الثانية	5%	242,500	الأسبوع 14 تقريباً من تاريخ النفاذ
8	اعتماد النموذج التشغيلي المستهدف الكامل	5%	242,500	الأسبوع 16 تقريباً من تاريخ النفاذ

رقم الدفع ة	وصف الدفعة	النسبة من الأتعاب	المبلغ (ريال سعودي)	التوقيت التقديري
9	اعتماد خطة التحول التنظيمي - الجزء الأول	5%	242,500	الأسبوع 18 تقريباً من تاريخ النفاز
10	اعتماد خطة التحول التنظيمي الكاملة	5%	242,500	الأسبوع 20 تقريباً من تاريخ النفاز
11	بدء التطبيق التجريبي - المجموعة الأولى	5%	242,500	الأسبوع 22 تقريباً من تاريخ النفاز
12	بدء التطبيق التجريبي - المجموعة الثانية	5%	242,500	الأسبوع 24 تقريباً من تاريخ النفاز
13	منتصف فترة الدعم التنفيذي	5%	242,500	الأسبوع 26 تقريباً من تاريخ النفاز
14	إنجاز 75% من مبادرات التطبيق التجريبي	5%	242,500	الأسبوع 28 تقريباً من تاريخ النفاز
15	إنجاز كامل مبادرات التطبيق التجريبي	5%	242,500	الأسبوع 30 تقريباً من تاريخ النفاز
16	مرتبط بإنجاز المرحلة السادسة الموضحة في الملحق رقم (1)	5%	242,500	الأسبوع 32 تقريباً من تاريخ النفاز
17	اعتماد تقرير التقييم الأولي	5%	242,500	الأسبوع 34 تقريباً من تاريخ النفاز

رقم الدفع ة	وصف الدفعة	النسبة من الأتعاب	المبلغ (ريال سعودي)	التوقيت التقديري
18	اعتماد تقرير الدروس المستفادة	5%	242,500	الأسبوع 36 تقريباً من تاريخ النفاز
19	تسليم التقرير الختامي النهائي	5%	242,500	الأسبوع 38 تقريباً من تاريخ النفاز
20	الاعتماد النهائي وإغلاق المشروع	5%	252,500	الأسبوع 40 تقريباً من تاريخ النفاز

تُدفع جميع الدفعات المذكورة أعلاه وفق الشروط والمواعيد المنصوص عليها في المادة السادسة من العقد،

وتُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة بواقع (5%) وفق النسبة النظامية السارية.

وفي حال التأخر عن سداد أي دفعة عن موعدها، تُطبَّق غرامة تأخير بواقع (2%) شهرياً من قيمة المبلغ المتأخر.

الملحق رقم (3): الفريق الرئيسي والسير الذاتية الموجزة

يقدم المستشار الفريق الرئيسي التالي أسماؤهم لتنفيذ الخدمات موضوع هذا العقد، ولا يجوز استبدال أي منهم إلا وفق أحكام المادة التاسعة:

م	الاسم	الدور	المؤهل العلمي والشهادات	سنوات الخبرة	نسبة التخصيص للمشروع
1	م. سلطان العتيبي	مدير المشروع	بكالوريوس هندسة صناعية، ماجستير إدارة أعمال	14	100%
2	د. منى القحطاني	استشاري أول - الموارد البشرية	دكتوراه إدارة موارد بشرية	12	80%
3	أ. فهد الدوسري	استشاري أول - الشؤون المالية	محاسب قانوني معتمد (SOCPA)	11	80%
4	م. ريم الشهري	استشاري - سلسلة الإمداد	بكالوريوس هندسة صناعية، شهادة CSCP	9	70%
5	م. خالد الزهراني	استشاري - تقنية المعلومات	بكالوريوس علوم حاسب، شهادة PMP	8	70%
6	أ. نورة السبيعي	استشاري - خدمة العملاء	بكالوريوس إدارة أعمال، شهادة Six Sigma	7	60%
7	م. عبدالله الحربي	استشاري - العمليات التشغيلية	بكالوريوس هندسة صناعية	10	70%
8	أ. لمياء العنزي	استشاري - الجودة والامتثال	بكالوريوس إدارة جودة، شهادة ISO 9001 Lead Auditor	9	60%
9	م. تركي المطيري	استشاري - الأمن الصناعي والسلامة	بكالوريوس هندسة سلامة	8	50%

م	الاسم	الدور	المؤهل العلمي والشهادات	سنوات الخبرة	نسبة التخصيص للمشروع
10	أ. هند الغامدي	استشاري - التسويق والمبيعات	ماجستير تسويق	7	50%
11	أ. بندر آل سعيد	استشاري - الحوكمة المؤسسية	بكالوريوس نظم معلومات إدارية، شهادة COBIT	10	60%
12	أ. سارة الحارثي	محلل بيانات أول	بكالوريوس إحصاء تطبيقي	6	90%
13	أ. ماجد الشمري	منسق إداري للمشروع	بكالوريوس إدارة أعمال	5	100%
14	أ. عبير الجهني	أخصائي إدارة التغيير	ماجستير سلوك تنظيمي	8	60%
15	م. يوسف باوزير	استشاري مساند - العمليات	بكالوريوس هندسة صناعية	4	40%
16	أ. ديمة الرشيد	استشاري - الشؤون القانونية والامتثال التعاقدية	بكالوريوس قانون، دبلوم عالي في العقود التجارية	9	50%
17	م. عمر باعشن	استشاري - إدارة المشاريع والمكتب المؤسسي	بكالوريوس هندسة صناعية، شهادة PgMP	11	60%
18	أ. غادة الأحمري	استشاري - الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية	ماجستير استدامة مؤسسية	6	40%

م	الاسم	الدور	المؤهل العلمي والشهادات	سنوات الخبرة	نسبة التخصيص للمشروع
19	م. راكان الجريد	استشاري - التحول الرقمي والابتكار	بكالوريوس هندسة حاسب، شهادة إدارة المنتجات الرقمية	7	60%
20	أ. أسماء الزهراني	استشاري - إدارة الأصول والمرافق	بكالوريوس هندسة مدنية	8	40%
21	أ. فيصل الشريف	استشاري - العلاقات الحكومية والتراخيص	بكالوريوس علوم سياسية	10	30%
22	أ. جواهر المالكي	أخصائي ضمان جودة المشروع	بكالوريوس إدارة جودة، شهادة PMI-ACP	6	50%
23	م. حسام الدين قابل	استشاري - إدارة المخاطر المؤسسية	ماجستير إدارة مخاطر، شهادة FRM	10	40%
24	أ. وضحي العصيمي	استشاري - التدقيق الداخلي	بكالوريوس محاسبة، شهادة CIA	9	40%
25	م. سامي الحقباتي	استشاري - إدارة علاقات الموردين	بكالوريوس هندسة صناعية، شهادة CPSM	8	30%
26	د. إيمان بخاري	استشاري أول - التخطيط الاستراتيجي المؤسسي	دكتوراه إدارة استراتيجية	13	50%

نبذة موجزة عن أعضاء الفريق الرئيسي

م. سلطان العتيبي: يشغل منصب مدير المشروع، ويمتلك خبرة تمتد لأربعة عشر عاماً في قيادة مشاريع التحول المؤسسي لعملاء من قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، وقاد أكثر من عشرين مشروع استشاري

كبير خلال مسيرته المهنية. يتولى مسؤولية التنسيق العام بين جميع المسارات الفرعية للمشروع وضمان اتساق مخرجاتها.

د. منى القحطاني: استشارية أول في الموارد البشرية، حاصلة على درجة الدكتوراه في إدارة الموارد البشرية، وشاركت في إعادة هيكلة الأنظمة الوظيفية لعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في المملكة. تقود مسار تحليل الهياكل التنظيمية ضمن فريق المشروع.

أ. فهد الدوسري: محاسب قانوني معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عمل سابقاً في مراجعة الأنظمة المالية لشركات مساهمة مدرجة، ويقود مسار التشخيص المالي ضمن فريق المشروع. يشرف كذلك على مراجعة السجلات المالية المرتبطة بالمصروفات القابلة للاسترداد.

م. ريم الشهري: مختصة في تحسين سلاسل الإمداد، شاركت في مشاريع تخفيض تكاليف المخزون وتحسين كفاءة الشحن لعدد من الشركات الصناعية الإقليمية. تدعم أيضاً تحليل كفاءة عمليات المشتريات لدى العميل.

م. خالد الزهراني: مختص في حوكمة تقنية المعلومات وإدارة المشاريع التقنية، قاد عدة مبادرات لأتمتة العمليات وربط الأنظمة المؤسسية. يتولى تقييم الجاهزية التقنية للمنشأة قبل بدء التطبيق التجريبي.

أ. نورة السبيعي: مختصة في تصميم رحلة العميل وتحسين تجربة الخدمة، طبقت منهجية Six Sigma في عدة مشاريع لخفض زمن الاستجابة لشكاوى العملاء. تدعم تصميم مؤشرات قياس رضا العملاء ضمن المشروع.

م. عبدالله الحربي: خبير في تحسين العمليات التشغيلية والإنتاجية، عمل سابقاً كمشرف عمليات في قطاع التصنيع قبل انتقاله للعمل الاستشاري. يقود ورش العمل الميدانية مع فرق الإنتاج لدى العميل.

أ. لمياء العنزي: مدققة معتمدة لأنظمة الجودة (ISO 9001)، أشرفت على تأهيل عدة منشآت صناعية للحصول على شهادات الجودة الدولية. تراجع مدى توافق التوصيات المقترحة مع متطلبات هذه الشهادات.

م. تركي المطيري: مختص في السلامة المهنية والأمن الصناعي، شارك في تقييم مخاطر السلامة في عدة مواقع صناعية كبرى. يقدم مدخلات فنية لكل توصية قد تؤثر على بيئة العمل الآمنة.

أ. هند الغامدي: مختصة في استراتيجيات التسويق والمبيعات، عملت على تطوير خطط تسويقية لعدة علامات تجارية إقليمية. تدعم تحليل فجوات إدارة العلاقة مع العملاء الرئيسيين لدى العميل.

أ. بندر آل سعيد: مختص في حوكمة المؤسسات وإطار COBIT، دعم عدة جهات في بناء أطر حوكمة تقنية المعلومات والمخاطر. يشرف على مواءمة توصيات المشروع مع متطلبات الحوكمة المؤسسية العامة.

أ. سارة الحارثي: محللة بيانات أول، تدعم فريق المشروع في بناء لوحات المؤشرات وتحليل البيانات الكمية المستخلصة من أنظمة العميل. تتولى أيضاً إعداد الرسوم البيانية المرفقة بتقارير الإنجاز الشهرية.

أ. ماجد الشمري: يتولى التنسيق الإداري للمشروع، ومتابعة الجدولة الزمنية للاجتماعات والمراسلات بين فريق العمل. يحرص على أرشفة جميع المحاضر والقرارات الصادرة عن لجنة التوجيه.

أ. عبير الجهني: أخصائية إدارة تغيير، صممت برامج توعية وتأهيل داخلي لعدة مؤسسات مرت بمراحل تحول تنظيمي كبرى. تقود إعداد خطة التواصل الداخلي المصاحبة لكل مرحلة من مراحل المشروع.

م. يوسف باوزير: استشاري مساند يدعم فريق العمليات في التحليل الميداني وجمع البيانات خلال زيارات المواقع. يساهم في توثيق الملاحظات الميدانية ضمن تقارير التشخيص الأولية.

أ. ديمة الرشيد: مختصة في صياغة ومراجعة العقود التجارية، تدعم فريق المشروع في مراجعة الجوانب التعاقدية والامتثال النظامي. تراجع أيضاً أي توصيات قد تستوجب تعديل عقود قائمة لدى العميل.

م. عمر باعشن: حاصل على شهادة PgMP في إدارة برامج المشاريع، يشرف على تكامل الجدول الزمني العام للمشروع بين جميع المسارات الفرعية. يتابع أيضاً مؤشرات الالتزام بالجدول الزمني الواردة في الملحق رقم (5).

أ. غادة الأحمرى: مختصة في الاستدامة المؤسسية، تدعم دمج معايير المسؤولية الاجتماعية ضمن النموذج التشغيلي المقترح. تراجع أثر التوصيات المقترحة على مؤشرات الاستدامة البيئية والاجتماعية.

م. راكان الجريد: مختص في التحول الرقمي، يقيم فرص أتمتة العمليات ودمج الحلول الرقمية ضمن مخرجات المشروع. يقترح أدوات رقمية داعمة لتنفيذ خطة التحول التنظيمي.

أ. أسماء الزهراني: مختصة في إدارة الأصول والمرافق، تدعم تحليل كفاءة استغلال الموارد المادية لدى العميل. تشارك في تقييم مدى ملاءمة المرافق الحالية للنموذج التشغيلي المستهدف.

أ. فيصل الشريف: مختص في العلاقات الحكومية، يدعم فريق المشروع فيما يتعلق بمتطلبات التراخيص والتنسيق مع الجهات الرقابية ذات الصلة. يتابع أي مستجدات نظامية قد تؤثر على توصيات المشروع.

أ. جواهر المالكي: أخصائية ضمان جودة، تراجع مخرجات المشروع للتحقق من اتساقها ومطابقتها لمعايير الجودة الداخلية للمستشار قبل تسليمها للعميل. تتولى كذلك تحديث سجل ضمان الجودة الداخلي لكل مخرج.

م. حسام الدين قابل: حاصل على شهادة FRM في إدارة المخاطر المالية، يدعم فريق المشروع في بناء إطار متكامل لإدارة المخاطر المؤسسية. يشرف على تحديث سجل المخاطر الوارد في الملحق رقم (11) دورياً.

أ. وضحي العصيمي: مدققة داخلية معتمدة (CIA)، تراجع كفاية الضوابط الداخلية المرتبطة بالعمليات موضوع التشخيص. تقدّم توصيات تكميلية لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية لدى العميل.

م. سامي الحقباني: حاصل على شهادة CPSM في إدارة المشتريات، يدعم تحليل علاقات العميل مع الموردين الرئيسيين. يقترح آليات لتحسين شروط التعاقد مع الموردين الاستراتيجيين.

د. إيمان بخاري: حاصلة على الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية، تقود مواءمة مخرجات المشروع مع التوجهات الاستراتيجية طويلة المدى للعميل. تشرف على إعداد الملخص التنفيذي الربع سنوي الموجه للإدارة التنفيذية.

يلتزم كل عضو من أعضاء الفريق الرئيسي المذكورين أعلاه بأحكام السرية الواردة في المادة (39)، وبتوقيع تعهد السرية الفردي المرفق بالملحق رقم (8) قبل مباشرة العمل.

الملحق رقم (4): الجدول الزمني للمخرجات

يوضح الجدول التالي المخرجات الرئيسية المرتبطة بكل مرحلة من مراحل تنفيذ الخدمات، وذلك تفصيلاً لأحكام المادة الثامنة بشأن المخرجات وإجراءات القبول:

م	اسم المخرج	المرحلة المرتبطة	الأسبوع المستهدف للتسليم	جهة الاعتماد
1	تقرير تشخيص الوضع الراهن - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 2	اعتماد المنسق الرئيسي
2	مصفوفة الفجوات مقابل أفضل الممارسات - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 3	اعتماد المنسق الرئيسي
3	وثيقة النموذج التشغيلي المستهدف - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 4	اعتماد المنسق الرئيسي
4	الهيكل التنظيمي المقترح - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 5	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
5	خطة التحول التفصيلية - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 6	اعتماد المنسق الرئيسي
6	خطة إدارة التغيير - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 7	اعتماد المنسق الرئيسي
7	تقرير متابعة التطبيق التجريبي - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 2	اعتماد المنسق الرئيسي
8	لوحة مؤشرات الأداء - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 3	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
9	التقرير الختامي والتوصيات - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 4	اعتماد المنسق الرئيسي
10	دليل الإجراءات التشغيلية المحدثة - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 5	اعتماد المنسق الرئيسي

م	اسم المخرج	المرحلة المرتبطة	الأسبوع المستهدف للتسليم	جهة الاعتماد
1 1	خطة التواصل الداخلي - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 6	اعتماد المنسق الرئيسي
1 2	سجل المخاطر المحدث - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 7	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
1 3	تقرير تحليل أثر التغيير التنظيمي - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 2	اعتماد المنسق الرئيسي
1 4	خطة تدريب وبناء القدرات - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 3	اعتماد المنسق الرئيسي
1 5	مصفوفة الأدوار والمسؤوليات المحدثة - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 4	اعتماد المنسق الرئيسي
1 6	تقرير تقييم الجاهزية التقنية - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 5	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
1 7	دليل مؤشرات الأداء التشغيلية - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 6	اعتماد المنسق الرئيسي
1 8	خطة استدامة نتائج المشروع بعد الإغلاق - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 7	اعتماد المنسق الرئيسي
1 9	تقرير تحليل رضا أصحاب المصلحة - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 2	اعتماد المنسق الرئيسي
2 0	خطة إدارة الأداء المؤسسي المحدثة - المرحلة الأولى - التشخيص	المرحلة الأولى - التشخيص	الأسبوع 3	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه

م	اسم المخرج	المرحلة المرتبطة	الأسبوع المستهدف للتسليم	جهة الاعتماد
2 1	تقرير تشخيص الوضع الراهن - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 8	اعتماد المنسق الرئيسي
2 2	مصفوفة الفجوات مقابل أفضل الممارسات - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 9	اعتماد المنسق الرئيسي
2 3	وثيقة النموذج التشغيلي المستهدف - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 10	اعتماد المنسق الرئيسي
2 4	الهيكل التنظيمي المقترح - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 11	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
2 5	خطة التحول التفصيلية - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 12	اعتماد المنسق الرئيسي
2 6	خطة إدارة التغيير - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 13	اعتماد المنسق الرئيسي
2 7	تقرير متابعة التطبيق التجريبي - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 8	اعتماد المنسق الرئيسي
2 8	لوحة مؤشرات الأداء - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 9	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
2 9	التقرير الختامي والتوصيات - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 10	اعتماد المنسق الرئيسي
3 0	دليل الإجراءات التشغيلية المحدثة - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 11	اعتماد المنسق الرئيسي
3 1	خطة التواصل الداخلي - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 12	اعتماد المنسق الرئيسي

م	اسم المخرج	المرحلة المرتبطة	الأسبوع المستهدف للتسليم	جهة الاعتماد
3 2	سجل المخاطر المحدّث - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 13	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
3 3	تقرير تحليل أثر التغيير التنظيمي - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 8	اعتماد المنسق الرئيسي
3 4	خطة تدريب وبناء القدرات - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 9	اعتماد المنسق الرئيسي
3 5	مصفوفة الأدوار والمسؤوليات المحدثة - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 10	اعتماد المنسق الرئيسي
3 6	تقرير تقييم الجاهزية التقنية - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 11	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
3 7	دليل مؤشرات الأداء التشغيلية - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 12	اعتماد المنسق الرئيسي
3 8	خطة استدامة نتائج المشروع بعد الإغلاق - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 13	اعتماد المنسق الرئيسي
3 9	تقرير تحليل رضا أصحاب المصلحة - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 8	اعتماد المنسق الرئيسي
4 0	خطة إدارة الأداء المؤسسي المحدثة - المرحلة الثانية - التصميم	المرحلة الثانية - التصميم	الأسبوع 9	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
4 1	تقرير تشخيص الوضع الراهن - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 14	اعتماد المنسق الرئيسي

م	اسم المخرج	المرحلة المرتبطة	الأسبوع المستهدف للتسليم	جهة الاعتماد
4 2	مصفوفة الفجوات مقابل أفضل الممارسات - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 15	اعتماد المنسق الرئيسي
4 3	وثيقة النموذج التشغيلي المستهدف - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 16	اعتماد المنسق الرئيسي
4 4	الهيكل التنظيمي المقترح - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 17	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
4 5	خطة التحول التفصيلية - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 18	اعتماد المنسق الرئيسي
4 6	خطة إدارة التغيير - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 19	اعتماد المنسق الرئيسي
4 7	تقرير متابعة التطبيق التجريبي - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 14	اعتماد المنسق الرئيسي
4 8	لوحة مؤشرات الأداء - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 15	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
4 9	التقرير الختامي والتوصيات - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 16	اعتماد المنسق الرئيسي
5 0	دليل الإجراءات التشغيلية المحدثة - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 17	اعتماد المنسق الرئيسي
5 1	خطة التواصل الداخلي - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 18	اعتماد المنسق الرئيسي
5 2	سجل المخاطر المحدث - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 19	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه

م	اسم المخرج	المرحلة المرتبطة	الأسبوع المستهدف للتسليم	جهة الاعتماد
53	تقرير تحليل أثر التغيير التنظيمي - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 14	اعتماد المنسق الرئيسي
54	خطة تدريب وبناء القدرات - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 15	اعتماد المنسق الرئيسي
55	مصفوفة الأدوار والمسؤوليات المحدثه - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 16	اعتماد المنسق الرئيسي
56	تقرير تقييم الجاهزية التقنية - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 17	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
57	دليل مؤشرات الأداء التشغيلية - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 18	اعتماد المنسق الرئيسي
58	خطة استدامة نتائج المشروع بعد الإغلاق - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 19	اعتماد المنسق الرئيسي
59	تقرير تحليل رضا أصحاب المصلحة - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 14	اعتماد المنسق الرئيسي
60	خطة إدارة الأداء المؤسسي المحدثه - المرحلة الثالثة - التخطيط	المرحلة الثالثة - التخطيط	الأسبوع 15	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
61	تقرير تشخيص الوضع الراهن - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 20	اعتماد المنسق الرئيسي
62	مصفوفة الفجوات مقابل أفضل الممارسات - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 21	اعتماد المنسق الرئيسي

م	اسم المخرج	المرحلة المرتبطة	الأسبوع المستهدف للتسليم	جهة الاعتماد
6 3	وثيقة النموذج التشغيلي المستهدف - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 22	اعتماد المنسق الرئيسي
6 4	الهيكل التنظيمي المقترح - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 23	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
6 5	خطة التحول التفصيلية - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 24	اعتماد المنسق الرئيسي
6 6	خطة إدارة التغيير - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 25	اعتماد المنسق الرئيسي
6 7	تقرير متابعة التطبيق التجريبي - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 20	اعتماد المنسق الرئيسي
6 8	لوحة مؤشرات الأداء - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 21	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
6 9	التقرير الختامي والتوصيات - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 22	اعتماد المنسق الرئيسي
7 0	دليل الإجراءات التشغيلية المحدثة - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 23	اعتماد المنسق الرئيسي
7 1	خطة التواصل الداخلي - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 24	اعتماد المنسق الرئيسي

م	اسم المخرج	المرحلة المرتبطة	الأسبوع المستهدف للتسليم	جهة الاعتماد
7 2	سجل المخاطر المحدّث - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 25	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
7 3	تقرير تحليل أثر التغيير التنظيمي - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 20	اعتماد المنسق الرئيسي
7 4	خطة تدريب وبناء القدرات - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 21	اعتماد المنسق الرئيسي
7 5	مصفوفة الأدوار والمسؤوليات المحدثة - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 22	اعتماد المنسق الرئيسي
7 6	تقرير تقييم الجاهزية التقنية - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 23	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
7 7	دليل مؤشرات الأداء التشغيلية - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 24	اعتماد المنسق الرئيسي
7 8	خطة استدامة نتائج المشروع بعد الإغلاق - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 25	اعتماد المنسق الرئيسي
7 9	تقرير تحليل رضا أصحاب المصلحة - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 20	اعتماد المنسق الرئيسي
8 0	خطة إدارة الأداء المؤسسي المحدثة - المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	المرحلة الرابعة - التطبيق التجريبي	الأسبوع 21	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه

م	اسم المخرج	المرحلة المرتبطة	الأسبوع المستهدف للتسليم	جهة الاعتماد
8 1	تقرير تشخيص الوضع الراهن - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 26	اعتماد المنسق الرئيسي
8 2	مصفوفة الفجوات مقابل أفضل الممارسات - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 27	اعتماد المنسق الرئيسي
8 3	وثيقة النموذج التشغيلي المستهدف - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 28	اعتماد المنسق الرئيسي
8 4	الهيكل التنظيمي المقترح - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 29	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
8 5	خطة التحول التفصيلية - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 30	اعتماد المنسق الرئيسي
8 6	خطة إدارة التغيير - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 31	اعتماد المنسق الرئيسي
8 7	تقرير متابعة التطبيق التجريبي - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 26	اعتماد المنسق الرئيسي
8 8	لوحة مؤشرات الأداء - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 27	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
8 9	التقرير الختامي والتوصيات - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 28	اعتماد المنسق الرئيسي

م	اسم المخرج	المرحلة المرتبطة	الأسبوع المستهدف للتسليم	جهة الاعتماد
90	دليل الإجراءات التشغيلية المحدثة - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 29	اعتماد المنسق الرئيسي
91	خطة التواصل الداخلي - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 30	اعتماد المنسق الرئيسي
92	سجل المخاطر المحدث - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 31	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
93	تقرير تحليل أثر التغيير التنظيمي - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 26	اعتماد المنسق الرئيسي
94	خطة تدريب وبناء القدرات - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 27	اعتماد المنسق الرئيسي
95	مصفوفة الأدوار والمسؤوليات المحدثة - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 28	اعتماد المنسق الرئيسي
96	تقرير تقييم الجاهزية التقنية - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 29	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه
97	دليل مؤشرات الأداء التشغيلية - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 30	اعتماد المنسق الرئيسي
98	خطة استدامة نتائج المشروع بعد الإغلاق - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 31	اعتماد المنسق الرئيسي

م	اسم المخرج	المرحلة المرتبطة	الأسبوع المستهدف للتسليم	جهة الاعتماد
99	تقرير تحليل رضا أصحاب المصلحة - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 26	اعتماد المنسق الرئيسي
100	خطة إدارة الأداء المؤسسي المحدث - المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	المرحلة الخامسة - التقييم والإغلاق	الأسبوع 27	يتطلب اعتماد لجنة التوجيه

الملحق رقم (5): اتفاقية مستوى الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية

تُستخدم مؤشرات الأداء التالية لقياس جودة تنفيذ الخدمات وفق المعايير المتفق عليها بين الطرفين:

م	المؤشر	طريقة القياس	الهدف المستهدف	وتيرة القياس
1	الالتزام بالجدول الزمني المعتمد	نسبة المهام المنجزة في موعدها	$\leq 90\%$	شهرياً
2	جودة المخرجات من أول مراجعة	نسبة المخرجات المقبولة دون تعديل جوهري	$\leq 80\%$	لكل مخرج
3	سرعة الاستجابة لملاحظات العميل	متوسط أيام العمل للرد على الملاحظات	≥ 3 أيام عمل	شهرياً
4	انتظام حضور اجتماعات لجنة التوجيه	نسبة الحضور من الاجتماعات المقررة	$\leq 95\%$	شهرياً
5	استقرار الفريق الرئيسي	عدد حالات استبدال أعضاء الفريق دون مبرر مقبول	صفر حالات	ربع سنوي
6	دقة تقارير الإنجاز	نسبة التقارير المقدمة في موعدها دون نواقص	$\leq 95\%$	شهرياً
7	رضا أصحاب المصلحة الداخليين	متوسط نتائج استبيان الرضا	≤ 4 من 5	ربع سنوي
8	الالتزام بالميزانية المعتمدة	نسبة الانحراف عن الميزانية المعتمدة للمصروفات	$\geq 5\%$	ربع سنوي
9	معدل تبني التوصيات	نسبة التوصيات المعتمدة والمطبقة فعلياً	$\leq 70\%$	عند الإغلاق
10	جودة إدارة المخاطر	نسبة المخاطر المرصودة والمعالجة في حينها	$\leq 85\%$	شهرياً

م	المؤشر	طريقة القياس	الهدف المستهدف	وتيرة القياس
1 1	اكتمال التوثيق	نسبة اكتمال السجلات والمستندات وفق النموذج المعتمد	100%	لكل مرحلة
1 2	سرعة معالجة أوامر التغيير	متوسط أيام العمل لإصدار عرض أمر تغيير	≥ 5 أيام عمل	عند الطلب
1 3	نسبة إغلاق نقاط العمل من الاجتماعات	عدد نقاط العمل المغلقة إلى إجمالي نقاط العمل المسجلة	$\leq 90\%$	شهرياً
1 4	جودة تعهدات السرية الفردية	نسبة أعضاء الفريق الموقعين على التعهد قبل المباشرة	100%	عند بدء كل مرحلة
1 5	التزام الباطن بالمعايير التعاقدية	نسبة التزام مقاولي الباطن بشروط الجودة والمواعيد	$\leq 90\%$	ربع سنوي
1 6	معدل دوران فريق المشروع	نسبة استبدال أعضاء الفريق غير المخطط لها	$\geq 10\%$	ربع سنوي
1 7	نسبة استخدام لوحة المؤشرات من قبل العميل	عدد مرات الدخول الفعلي للوحة المؤشرات شهرياً	≤ 4 مرات	شهرياً
1 8	سرعة إغلاق أوامر التغيير المعتمدة	متوسط أيام العمل من الاعتماد حتى التنفيذ	≥ 10 أيام عمل	عند الطلب
1 9	جودة التوثيق الفني للأنظمة المقترحة	نسبة اكتمال الوثائق الفنية وفق النموذج المعتمد	100%	لكل مخرج تقني
2 0	نسبة تنفيذ خطة التدريب	عدد الساعات التدريبية المنفذة إلى المخطط لها	$\leq 85\%$	ربع سنوي
2 1	معدل تكرار المخاطر غير المعالجة	عدد المخاطر المتكررة دون إجراء تخفيف فعال	صفر حالات	شهرياً

م	المؤشر	طريقة القياس	الهدف المستهدف	وتيرة القياس
2 2	الالتزام بمعايير الهوية البصرية للتقارير	نسبة المخرجات المطابقة لنموذج التقارير المعتمد	100%	لكل مخرج
2 3	سرعة تدقيق السجلات المالية للمصروفات	متوسط أيام العمل لاعتماد طلبات استرداد المصروفات	≥ 5 أيام عمل	شهرياً
2 4	نسبة تنفيذ توصيات التدقيق الداخلي المرتبطة بالمشروع	عدد التوصيات المنفذة إلى إجمالي التوصيات الصادرة	$\leq 80\%$	ربع سنوي
2 5	جودة إدارة علاقات الموردين المتأثرة بالمشروع	نتيجة استبيان رضا الموردين الرئيسيين	≤ 4 من 5	نصف سنوي

يُحتسب معدل الالتزام الإجمالي شهرياً وفقاً للمعادلة الموضحة في الملحق رقم (19)، ويُرفع للجنة التوجيه

ضمن تقرير الإنجاز الشهري.

الملحق رقم (6): نماذج التقارير الدورية

يلتزم المستشار بإعداد التقارير التالية وتقديمها للعميل وفق الوتيرة والمحتوى المبينين أدناه:

نوع التقرير	الوتيرة	المحتوى الرئيسي	الجهة المستلمة
تقرير الحالة الأسبوعي	أسبوعياً	ملخص الأنشطة المنجزة، المخاطر، القرارات المطلوبة	منسق العمل
تقرير الإنجاز الشهري	شهرياً	التقدم مقابل الخطة، مؤشرات الأداء، المخاطر والمشكلات	لجنة التوجيه
تقرير نهاية المرحلة	عند إغلاق كل مرحلة	ملخص النتائج، الدروس المستفادة، التوصيات للمرحلة التالية	لجنة التوجيه
الملخص التنفيذي الربع سنوي	ربع سنوي	نظرة عامة على الأداء الإجمالي وأثر المشروع	الإدارة التنفيذية للعميل

تُحفظ نسخ من جميع التقارير الصادرة بموجب هذا الملحق ضمن السجلات المشار إليها في المادة الخامسة والثلاثين.

نموذج توضيحي: تقرير الحالة الأسبوعي

الحقل	المحتوى
الفترة المشمولة	من ... إلى ...
الأنشطة المنجزة خلال الأسبوع	قائمة موجزة بالأنشطة الرئيسية المنجزة
الأنشطة المخطط لها للأسبوع القادم	قائمة موجزة بالأنشطة المقررة
المخاطر أو المعوقات	أي مخاطر أو معوقات مستجدة تحتاج متابعة
القرارات أو التدخلات المطلوبة من العميل	أي طلبات معلقة على العميل

الحقل	المحتوى
مؤشر الالتزام بالجدول الزمني	نسبة مئوية إجمالية للأسبوع

نموذج توضيحي: تقرير الإنجاز الشهري

الحقل	المحتوى
الشهر المشمول بالتقرير	الشهر والسنة
نسبة الإنجاز التراكمي مقابل الخطة	نسبة مئوية مع رسم بياني توضيحي
ملخص مؤشرات الأداء الرئيسية	جدول مختصر بأهم مؤشرات الملحق رقم (5)
أبرز الإنجازات خلال الشهر	وصف موجز لأهم المخرجات المعتمدة
المخاطر الجوهرية وإجراءات التخفيف	تحديث سجل المخاطر ذي الصلة
التوصيات للشهر القادم	أي توصيات تحتاج قرار من لجنة التوجيه

نموذج توضيحي: تقرير نهاية المرحلة

الحقل	المحتوى
اسم المرحلة المنتهية	وفق الملحق رقم (1)
ملخص المخرجات المعتمدة	قائمة المخرجات وتواريخ اعتمادها
مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط	الجدول الزمني والميزانية
الدروس المستفادة	أبرز التحديات وكيفية معالجتها
توصيات الانتقال للمرحلة التالية	أي تعديلات مقترحة على خطة العمل
توقيع اعتماد لجنة التوجيه	توقيع ممثلي الطرفين

نموذج توضيحي: الملخص التنفيذي الربع سنوي

الحقل	المحتوى
الربع المشمول	الربع والسنة
الأثر الاستراتيجي العام للمشروع	وصف موجز موجّه للإدارة التنفيذية
أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية	ملخص مختصر من الملحق رقم (5)
أبرز المخاطر الاستراتيجية	من سجل المخاطر في الملحق رقم (11)
القرارات المطلوبة من الإدارة التنفيذية	أي قرارات تتجاوز صلاحية لجنة التوجيه

الملحق رقم (7): نموذج أمر التغيير

يُستخدم النموذج التالي لتوثيق أي تعديل على نطاق العمل أو الأتعاب أو الجدول الزمني وفقاً للمادة الثانية:

الحقل	التفاصيل
رقم أمر التغيير	
التاريخ	
وصف التغيير المطلوب	
السبب الموجب للتغيير	
الأثر على نطاق العمل	
الأثر على الأتعاب (زيادة/نقصان)	
الأثر على الجدول الزمني	
توقيع ممثل العميل	
توقيع ممثل المستشار	

لا يكون أمر التغيير نافذاً إلا بعد توقيعه من ممثلي الطرفين المفوضين، ويُرفق بجدول الدفعات المحدث في

الملحق رقم (2) عند اللزوم.

الملحق رقم (8): تعهد السرية الفردي لأفراد الفريق

أقر أنا الموقع أدناه، بصفتي أحد أعضاء الفريق المكلف بتنفيذ الخدمات بموجب العقد المبرم بين شركة الرواد المتحدة للصناعة وشركة الأفق الاستراتيجي للاستشارات الإدارية، بما يلي:

أولاً: أتعهد بالحفاظ على سرية جميع المعلومات والبيانات والمستندات التي أطلع عليها أثناء تنفيذ الخدمات، وعدم الإفصاح عنها أو استخدامها لأي غرض خارج نطاق العمل المكلف به.

ثانياً: أتعهد بعدم نسخ أو نقل أي مستند أو بيانات تخص العميل خارج الأنظمة المعتمدة لذلك دون تصريح مسبق.

ثالثاً: أقر بأن هذا التعهد يبقى سارياً بعد انتهاء تكليفي بالعمل على هذا المشروع لمدة (3) ثلاث سنوات.

رابعاً: ويخضع أي إخلال بهذا التعهد للمساءلة وفق المادة (40) من العقد الرئيسي، بالإضافة إلى أي مساءلة نظامية أخرى.

الاسم: التوقيع: التاريخ:

.....

الملحق رقم (9): متطلبات وثائق التأمين

وفقاً للمادة الخامسة عشرة من العقد، يلتزم المستشار بالحصول على وثائق التأمين التالية والحفاظ على سريانها طوال مدة تنفيذ الخدمات:

نوع التأمين	الحد الأدنى للتغطية (ريال سعودي)	ملاحظات
تأمين المسؤولية المهنية	2,000,000	يغطي الأخطاء والإغفالات المهنية
تأمين المسؤولية تجاه الغير	1,000,000	يغطي الأضرار الجسدية والمادية للغير
تأمين إصابات العمل	500,000	لجميع أفراد فريق المستشار العاملين في مقر العمل

ترفق شهادات التأمين السارية كجزء من الملحق رقم (20) عند توقيع العقد، وتُجدد تلقائياً مع تجديد وثائق التأمين.

الملحق رقم (10): قائمة الباطن المعتمدين

وفقاً للمادة العاشرة من العقد، لا يجوز للمستشار التعاقد مع أي طرف من الباطن إلا بعد إدراجه في القائمة التالية والحصول على موافقة العميل الكتابية:

م	اسم الباطن	التخصص	رقم السجل التجاري	نطاق العمل المسند
1	شركة نظم البيانات المتقدمة	تحليل البيانات وتصميم لوحات المؤشرات	1010334 455	دعم تحليل البيانات في المرحلة الأولى والخامسة
2	مؤسسة الخبراء لتدريب الموارد البشرية	التدريب وبناء القدرات	1010667 788	تنفيذ برامج تدريبية ضمن خطة إدارة التغيير
3	شركة الدقة للاستشارات الهندسية	السلامة والأمن الصناعي	1010887 766	مراجعة معايير السلامة في المرحلة الأولى
4	مركز الرؤية لتطوير الأعمال	التخطيط الاستراتيجي المساند	1010112 233	دعم تحليل التوجهات الاستراتيجية في المرحلة الثانية
5	شركة فَمَ لحلول تقنية المعلومات	تطوير الأنظمة والتكامل التقني	1010445 566	دعم تقييم الجاهزية التقنية في المرحلة الرابعة
6	مؤسسة الإتقان للتدقيق الداخلي	التدقيق والمراجعة الداخلية	1010556 677	مراجعة الضوابط الداخلية ضمن المرحلة الأولى
7	شركة الميزان للاستشارات القانونية	الصياغة القانونية والتعاقدية	1010667 799	مراجعة الجوانب التعاقدية لتوصيات المرحلة الثالثة
8	مركز الاستدامة الخليجي	الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية	1010778 811	دعم دمج معايير الاستدامة في النموذج التشغيلي

يبقى المستشار مسؤولاً بالكامل أمام العميل عن جميع أعمال الباطن المدرجين في هذه القائمة وفق أحكام المادة العاشرة.

الملحق رقم (11): سجل المخاطر

يوضح الجدول التالي المخاطر الرئيسية المتوقعة أثناء تنفيذ المشروع وإجراءات التخفيف المقترحة، ويُحدَّث دورياً من قبل لجنة التوجيه:

م	وصف الخطر	الاحتمالية	الأثر	إجراء التخفيف	الجهة المسؤولة
1	تأخر تزويد العميل بالبيانات المطلوبة	متوسطة	عالٍ	تحديد جهة اتصال مخصصة وجدول زمني ملزم لتسليم البيانات	منسق العميل
2	تغيير أولويات الإدارة التنفيذية أثناء التنفيذ	منخفضة	عالٍ	اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لضمان التوافق	لجنة التوجيه
3	استقالة أحد أعضاء الفريق الرئيسي	متوسطة	متوسط	خطة إحلال جاهزة وفق المادة التاسعة	المستشار
4	مقاومة التغيير من الموظفين المتأثرين	عالية	عالٍ	تنفيذ خطة إدارة تغيير مصاحبة لكل مرحلة	فريق مشترك
5	تجاوز الميزانية المعتمدة للمصروفات	منخفضة	متوسط	مراجعة شهرية للمصروفات مقابل الميزانية	المستشار
6	تأخر اعتماد المخرجات من العميل	متوسطة	متوسط	الالتزام بمدد المراجعة المحددة في المادة الثامنة	العميل
7	نقص جاهزية البنية التقنية اللازمة للتطبيق التجريبي	متوسطة	عالٍ	تقييم الجاهزية التقنية قبل بدء المرحلة الرابعة	فريق مشترك
8	تعارض مصالح غير مُفصّل عنه	منخفضة	عالٍ	إقرارات دورية بعدم وجود تعارض مصالح	المستشار

م	وصف الخطر	الاحتمالية	الأثر	إجراء التخفيف	الجهة المسؤولة
				وفق المادة الثانية والعشرين	
9	تسرب معلومات سرية	منخفضة	عالٍ جداً	تعهدات سرية فردية وضوابط وصول مشددة	الطرفان
10	عدم توافق النموذج التشغيلي المقترح مع الثقافة المؤسسية	متوسطة	متوسط	ورش عمل تحقق مبكرة مع أصحاب المصلحة	فريق مشترك
11	تغيير الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة أثناء التنفيذ	منخفضة	متوسط	متابعة التحديثات النظامية وتعديل الخطة عند الحاجة	المستشار
12	ضعف حضور ممثلي العميل في الاجتماعات المقررة	متوسطة	متوسط	تصعيد الحضور المنكر إلى الإدارة التنفيذية	منسق العميل
13	تضارب بين توصيات المشروع ومبادرات تحول أخرى قائمة لدى العميل	منخفضة	عالٍ	مراجعة أولية لجميع المبادرات القائمة قبل بدء التصميم	فريق مشترك
14	نقص خبرة بعض موظفي العميل المشاركين في ورش العمل	متوسطة	منخفض	توفير مواد تمهيدية وتأهيل مبكر للمشاركين	المستشار
15	تعذر الوصول إلى بعض البيانات التاريخية اللازمة للتحليل	متوسطة	متوسط	الاعتماد على تقديرات معتمدة من العميل عند غياب البيانات	العميل
16	تجاوز الجدول الزمني لمرحلة التطبيق التجريبي	متوسطة	عالٍ	خطة طوارئ زمنية واحتياطي زمني في الجدول الأصلي	المستشار

م	وصف الخطر	الاحتمالية	الأثر	إجراء التخفيف	الجهة المسؤولة
17	اختلاف تفسير أحد بنود العقد بين الطرفين	منخفضة	متوسط	الرجوع الفوري لآلية التسوية الودية المنصوص عليها في المادة الثلاثين	الطرفان
18	تسرّب موظفين رئيسيين لدى العميل مطّلعين على تفاصيل المشروع	منخفضة	متوسط	توثيق القرارات الجوهرية أولاً بأول لضمان استمرارية المعرفة	فريق مشترك
19	عدم كفاية الميزانية المخصصة من العميل لتطبيق بعض التوصيات	متوسطة	عالٍ	تصنيف التوصيات حسب الأولوية والتكلفة منذ مرحلة التصميم	العميل
20	تغيّر أسعار الصرف أو التضخم أثناء مدة تنفيذ العقد الممتدة	منخفضة	منخفض	مراجعة الأثر المالي ضمن التقارير الربع سنوية	الطرفان
21	إجراءات موافقات داخلية بطيئة لدى العميل تؤخر اعتماد المخرجات	عالية	متوسط	تحديد مدد قصوى للاعتماد وفق المادة الثامنة	العميل
22	ضعف جاهزية البنية التحتية لتقنية المعلومات لدى العميل	منخفضة	متوسط	تقييم الجاهزية التقنية ضمن مرحلة التشخيص	فريق مشترك
23	تعارض جدولة موارد الباطن مع التزامات أخرى لديه	منخفضة	متوسط	تضمين شروط أولوية في اتفاقيات الباطن	المستشار
24	صعوبة قياس الأثر الكمي لبعض التوصيات النوعية	متوسطة	منخفض	تطوير مؤشرات نوعية بديلة بالتوافق مع لجنة التوجيه	فريق مشترك

م	وصف الخطر	الاحتمالية	الأثر	إجراء التخفيف	الجهة المسؤولة
25	تأخر إصدار التراخيص أو الموافقات الحكومية المرتبطة ببعض التوصيات	منخفضة	متوسط	التنسيق المبكر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة	العمل
26	تضارب جداول أعمال أعضاء لجنة التوجيه	متوسطة	منخفض	تثبيت موعد شهري ثابت للاجتماع منذ بداية المشروع	فريق مشترك
27	نقص وثائق تاريخية داعمة لبعض التوصيات القانونية والتعاقدية	منخفضة	متوسط	الاستعانة بمستشار قانوني إضافي عند الحاجة	المستشار
28	تأثر استمرارية المشروع بتغير بنية الإدارة التنفيذية لدى العمل	منخفضة	عالٍ	توثيق أهداف المشروع ضمن ميثاق معتمد من مجلس الإدارة	العمل
29	ضعف التنسيق بين فرق العمل الفرعية المتعددة التخصصات	متوسطة	متوسط	اجتماعات تنسيق أسبوعية بين قادة المسارات الفرعية	المستشار
30	تأخر تعيين منسق العمل أو غياب الاستمرارية في هذا الدور	منخفضة	عالٍ	اشتراط تعيين منسق بديل خلال 5 أيام عمل عند الحاجة	العمل
31	عدم كفاية البيانات الكمية لقياس بعض مؤشرات الأداء	متوسطة	منخفض	الاتفاق على مؤشرات بديلة قابلة للقياس عملياً	فريق مشترك
32	تجاوز نطاق العمل المتفق عليه دون توثيق رسمي (Scope Creep)	متوسطة	عالٍ	الالتزام الصارم بآلية أوامر التغيير الموضحة في الملحق رقم (7)	الطرفان

م	وصف الخطر	الاحتمالية	الأثر	إجراء التخفيف	الجهة المسؤولة
3 3	ضعف استيعاب بعض التوصيات الفنية من قبل الإدارات التنفيذية	منخفضة	متوسط	عقد جلسات توضيحية مبسطة للإدارة التنفيذية قبل الاعتماد	المستشار

الملحق رقم (12): مصفوفة المسؤوليات (RACI)

توضح المصفوفة التالية أدوار الأطراف المعنية في الأنشطة الرئيسية للمشروع، حيث: R = مسؤول التنفيذ، A = المعتمد، C = يُستشار، I = يُبلغ.

م	النشاط	مدير المشروع (المستشار)	الفريق الاستشاري	منسق العمل	لجنة التوجيه	الإدارة التنفيذية للعمليات
1	إعداد خطة العمل التفصيلية	R	R	C	A	I
2	جمع البيانات الأولية	C	R	R	I	I
3	إجراء المقابلات مع أصحاب المصلحة	C	R	C	I	I
4	إعداد تقرير التشخيص	A	R	C	C	I
5	تصميم النموذج التشغيلي المستهدف	A	R	C	C	I
6	اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح	I	C	C	A	A
7	إعداد خطة التحول التفصيلية	A	R	C	C	I
8	إعداد خطة إدارة التغيير	A	R	C	C	I
9	تنفيذ التطبيق التجريبي	A	R	R	C	I
10	متابعة مؤشرات الأداء الشهرية	R	C	I	A	I
11	إعداد تقرير نهاية المرحلة	A	R	C	C	I

م	النشاط	مدير المشروع (المستشار)	الفريق الاستشاري	منسق العمل	لجنة التوجيه	الإدارة التنفيذية للعمل
1 2	الموافقة على أوامر التغيير	C	I	C	A	A
1 3	إعداد التقرير الختامي	A	R	C	C	I
1 4	تقييم النتائج النهائية واعتماد الإغلاق	I	C	I	A	A
1 5	إعداد دليل الإجراءات التشغيلية المحدثة	R	R	C	A	I
1 6	تصميم خطة التواصل الداخلي	C	R	R	I	I
1 7	تحديث سجل المخاطر	C	R	C	I	I
1 8	إعداد خطة التدريب وبناء القدرات	A	R	C	C	I
1 9	مراجعة وثائق التأمين الخاصة بالمستشار	A	R	C	C	I
2 0	التحقق من تعهدات السرية الفردية لأعضاء الفريق	I	C	C	A	A
2 1	تقييم أداء مقاولي الباطن	A	R	C	C	I
2 2	إعداد الملخص التنفيذي الربع سنوي	A	R	C	C	I

م	النشاط	مدير المشروع (المستشار)	الفريق الاستشاري	منسق العمل	لجنة التوجيه	الإدارة التنفيذية للعمليات
23	متابعة تنفيذ أوامر التغيير المعتمدة	A	R	R	C	I
24	تدقيق السجلات المالية للمصروفات القابلة للاسترداد	R	C	I	A	I
25	إعداد مصفوفة التصعيد الإداري وتفعيلها عند الحاجة	A	R	C	C	I
26	تقييم الجاهزية التقنية قبل التطبيق التجريبي	C	I	C	A	A
27	إعداد خطة استدامة نتائج المشروع بعد الإغلاق	A	R	C	C	I
28	التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن التراخيص ذات الصلة	I	C	I	A	A
29	مراجعة أداء الموردين الرئيسيين المتأثرين بالمشروع	R	R	C	A	I
30	إعداد ميثاق المشروع المعتمد من الإدارة التنفيذية	C	R	R	I	I
31	تنسيق جدولة ورش العمل مع أصحاب المصلحة	C	R	C	I	I

م	النشاط	مدير المشروع (المستشار)	الفريق الاستشاري	منسق العمل	لجنة التوجيه	الإدارة التنفيذية للعمليات
3 2	مراجعة مزدوجة لجودة المخرجات الجوهرية	A	R	C	C	I
3 3	تحديث ميثاق المشروع عند تغيير النطاق	A	R	C	C	I
3 4	إعداد استمارة تقييم أداء المستشار الدوري	I	C	C	A	A
3 5	متابعة تنفيذ خطة استدامة النتائج بعد الإغلاق	A	R	C	C	I

لمزيد من التفاصيل حول أدوار وصلاحيات كل طرف، يُرجى الرجوع إلى البند (6) من المادة التاسعة من العقد.

الملحق رقم (13): هيكل الحوكمة وجدول الاجتماعات

تُشكّل لجنة التوجيه المشتركة من ممثلين اثنين عن كل طرف على الأقل، وتختص بالإشراف العام على سير تنفيذ العقد طوال مدته البالغة (24) شهراً واعتماد القرارات الجوهرية المتعلقة به.

كما يحق لأي من الطرفين، ضمن هذا الإطار، إنهاء العقد دون إبداء أسباب بإخطار كتابي مسبق مدته (45) يوماً.

نوع الاجتماع	الوتيرة	الحضور	الغرض الرئيسي
اجتماع انطلاق المشروع	مرة واحدة	الطرفان بالكامل	اعتماد خطة العمل وآليات التواصل
اجتماع الحالة الأسبوعي	أسبوعياً	مدير المشروع ومنسق العمل	متابعة سير الأعمال اليومية والمعوقات
اجتماع لجنة التوجيه	شهرياً	أعضاء لجنة التوجيه من الطرفين	مراجعة الإنجاز واعتماد القرارات الجوهرية
اجتماع نهاية المرحلة	عند إغلاق كل مرحلة	لجنة التوجيه والفريق الرئيسي	اعتماد مخرجات المرحلة والانتقال للمرحلة التالية
مراجعة تنفيذية ربع سنوية	ربع سنوي	الإدارة التنفيذية للطرفين	استعراض الأثر الاستراتيجي للمشروع

مصفوفة التصعيد الإداري

في حال تعذر حسم أي مسألة تشغيلية أو خلاف فني على مستوى فريق العمل المباشر، تُطبّق مصفوفة التصعيد التالية تصاعدياً:

المستوى	الجهة المعنية من المستشار	الجهة المعنية من العميل	المدة القصوى للحسم
المستوى الأول	مدير المشروع	منسق العميل	3 أيام عمل

المستوى	الجهة المعنية من المستشار	الجهة المعنية من العميل	المدة القصوى للحسم
المستوى الثاني	الشريك المسؤول لدى المستشار	الإدارة المعنية لدى العميل	7 أيام عمل
المستوى الثالث	لجنة التوجيه (جانب المستشار)	لجنة التوجيه (جانب العميل)	15 يوماً
المستوى الرابع	الإدارة التنفيذية للمستشار	الإدارة التنفيذية للعميل	30 يوماً، وإلا تُطبَّق آلية تسوية المنازعات في المادة الثلاثين

الملحق رقم (14): قائمة المصطلحات والاختصارات

فيما يلي قائمة بالاختصارات والمصطلحات الفنية المستخدمة في هذا العقد وملاحقه:

الاختصار / المصطلح	المعنى الكامل
SOW	نطاق العمل (Statement of Work)
KPI	مؤشر الأداء الرئيسي (Key Performance Indicator)
SLA	اتفاقية مستوى الخدمة (Service Level Agreement)
RACI	مصفوفة المسؤوليات (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)
NDA	اتفاقية عدم إفصاح (Non-Disclosure Agreement)
CR	السجل التجاري (Commercial Registration)
VAT	ضريبة القيمة المضافة (Value Added Tax)
HSE	الصحة والسلامة والبيئة (Health, Safety, Environment)
PMP	شهادة إدارة المشاريع المحترفة (Project Management Professional)
CSCP	شهادة محترف معتمد في سلسلة الإمداد (Certified Supply Chain Professional)
ISO	المنظمة الدولية للمعايير (International Organization for Standardization)
COBIT	إطار حوكمة تقنية المعلومات (Control Objectives for Information Technologies)
Six Sigma	منهجية تحسين الجودة وخفض الأخطاء التشغيلية
SOCPA	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
CO	أمر التغيير (Change Order)

الاختصار / المصطلح	المعنى الكامل
TOC	فهرس المحتويات (Table of Contents)
ريال سعودي / ر.س	العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية
يوم عمل	على النحو المعرّف في المادة الأولى من هذا العقد
المرحلة	إحدى المراحل الخمس المبينة في الملحق رقم (1)
الملحق	أي مستند مرفق بالعقد ومشار إليه فيه صراحة
PgMP	شهادة إدارة برامج المشاريع المحترفة (Program Management Professional)
PMI-ACP	شهادة الممارس المعتمد في المنهجيات الرشيفة (Agile Certified Practitioner)
RACI	انظر التعريف أعلاه ضمن مصفوفة المسؤوليات
لجنة التوجيه	اللجنة المشتركة المشرفة على تنفيذ العقد وفق الملحق رقم (13)
أمر التغيير	المستند المؤثّق لأي تعديل على نطاق العمل أو الأتعاب أو الجدول الزمني
الفريق الرئيسي	الأشخاص المسمّون في الملحق رقم (3) لتنفيذ الخدمات
الاستلام الابتدائي	استلام العميل لأحد المخرجات تمهيداً لمراجعته
الاستلام النهائي	الاعتماد الكتابي النهائي لأحد المخرجات من قبل العميل
نظام التحكم	نظام التحكم السعودي ولوائحه التنفيذية النافذة
الباطن	أي طرف ثالث يتعاقد معه المستشار لتنفيذ جزء من الخدمات
السجلات	أي مستند أو بيانات تتعلق بتنفيذ العقد أيّاً كانت وسيلة حفظها
ضريبة القيمة المضافة	الضريبة المفروضة بموجب نظامها ولوائحه التنفيذية في المملكة
القوة القاهرة	كل حدث خارج عن إرادة الطرفين يستحيل معه تنفيذ الالتزامات

الاختصار / المصطلح	المعنى الكامل
المعلومات السرية	كل معلومة يُشترط الحفاظ على سريتها وفق المادة الحادية عشرة
تعارض المصالح	أي وضع يمكن أن يؤثر على استقلالية وحياد المستشار
السنة العقدية	فترة اثني عشر شهراً ميلادياً متتالية من تاريخ النفاذ
يوم عمل	أي يوم غير الجمعة أو السبت أو عطلة رسمية معتمدة في المملكة
فترة الإخطار	المدة الواجب مراعاتها قبل توجيه أي إخطار بموجب العقد
تقرير الإنجاز	التقرير الدوري الذي يُعلم المستشار العميل بموجبه بسير التنفيذ
منسق العميل	الشخص الذي يعينه العميل ليكون جهة الاتصال المعتمدة مع المستشار
الشريك المسؤول	شريك لدى المستشار مسؤول عن مراجعة جودة المخرجات الجوهرية بصورة مستقلة
خطة إدارة التغيير	الخطة التي تعالج الأبعاد الإنسانية والتنظيمية لعملية التحول
مصفوفة التصعيد	الآلية المتدرجة لحسم المسائل التي يتعذر حلها على مستوى فريق العمل المباشر
ميثاق المشروع	الوثيقة المعتمدة من الإدارة التنفيذية للعميل التي توثق أهداف المشروع ونطاقه العام
مدة العقد الأصلية	المدة المحددة في المادة الثالثة، البند (1)، وقدرها ثمانية عشر شهراً
التطبيق التجريبي	تنفيذ مجموعة مختارة من المبادرات ضمن نطاق محدود قابل للقياس قبل التعميم
لجنة التحكيم	الهيئة المختصة بالفصل في المنازعات وفق نظام التحكيم السعودي
الإدارة التنفيذية	الجهة العليا المسؤولة عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية لدى كل من الطرفين
الأتعاب الإضافية	أي مبالغ مستحقة للمستشار نتيجة أوامر تغيير معتمدة خارج الأتعاب الأصلية

الاختصار / المصطلح	المعنى الكامل
التقرير التنفيذي	الملخص الموجّه للإدارة التنفيذية للعميل وفق النموذج المبين في الملحق رقم (6)
فترة ما بعد الإنهاء	المدة التي تبقى خلالها بعض الالتزامات التعاقدية سارية بعد انتهاء العقد وفق المادة السابعة والثلاثين

مرفق تكميلي: نموذج تقييم أداء المستشار الدوري

يُرفق هذا النموذج لأغراض استرشادية إضافية، خارج نطاق الملاحق الرئيسية الأربعة عشر المشار إليها في المادة الثانية والثلاثين، ويُستخدم اختياريًا من قبل لجنة التوجيه لتوثيق تقييمها الدوري لأداء المستشار بما يكمل مؤشرات الأداء الرئيسية الرسمية الواردة في الملحق رقم (5).

يهدف هذا التقييم إلى توفير قناة إضافية لتوثيق الملاحظات النوعية التي قد لا تعكسها المؤشرات الكمية بصورة كاملة، مثل جودة التواصل، ومرونة الفريق في التعامل مع المستجدات، ومدى الاستباقية في طرح الحلول قبل تفاقم المشكلات، بحيث تشكل هذه الملاحظات مدخلًا إضافيًا لمراجعات لجنة التوجيه الشهرية دون أن تحل محل الآلية التعاقدية الرسمية لقياس الأداء.

معيار التقييم	التقدير
جودة التواصل مع فريق العميل	ضعيف / مقبول / جيد / ممتاز
الاستباقية في طرح الحلول	ضعيف / مقبول / جيد / ممتاز
الالتزام بالمواعيد المتفق عليها	ضعيف / مقبول / جيد / ممتاز
جودة التوثيق والتقارير	ضعيف / مقبول / جيد / ممتاز
مرونة التعامل مع المستجدات والتغيرات	ضعيف / مقبول / جيد / ممتاز
مدى وضوح التوصيات المقدمة وقابليتها للتطبيق	ضعيف / مقبول / جيد / ممتاز
التقييم العام لأداء الفريق الرئيسي	ضعيف / مقبول / جيد / ممتاز
ملاحظات إضافية	

يُعبأ هذا النموذج من قبل ممثلي العميل في لجنة التوجيه بشكل ربع سنوي، ويُرفع إلى الإدارة التنفيذية للمستشار كجزء من الملخص التنفيذي الربع سنوي المشار إليه في الملحق رقم (6)، دون أن يُعد جزءاً ملزماً من آلية احتساب الأتعاب أو تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة السادسة.

اسم المقيّم: المنصب: التاريخ:

.....